

Soupis víceprací a méněprací

Název stavby : „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně“

Místo stavby : Střední průmyslová škola Karviná, příspěvková organizace, Žižkova
1818/1a, 733 01 Karviná – Hranice

Zhotovitel : ROYAL TECH s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
IČ:27558657, DIČ: CZ27558657

Na základě vzniklých víceprací a méněprací při realizaci díla předkládáme jejich vyčíslení.

Vícepráce

1	K	R-77603	Lajnování	bm	506,000	81,00	40 986,00
2	K	R-7762030	D+M ukončovací lišty podlahy u krytů topení	bm	28,800	765,00	22 032,00
3	K	R-7762031	D+M krycích vík	ks	4,000	2 400,00	9 600,00

celkem bez DPH	72 618,00 Kč
DPH 21 %	15 249,78 Kč
Celkem s DPH	87 867,78 Kč

Méněpráce

1	K	R-7762030	D+M dřevěné soklové lištry podlahy	m	28,800	230,00	6 624,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

celkem bez DPH	6 624,00 Kč
DPH 21 %	1 391,04 Kč
Celkem s DPH	8 015,04 Kč

Celkem za více práce

celkem navýšení bez DPH	65 994,00 Kč
DPH 21 %	13 858,74 Kč
Celkem s DPH	79 852,74 Kč

V Praze dne 15.10.2025

Jméno a podpis oprávněné osoby: Ing. František Zmek, jednatel ROYAL TECH s.r.o.

Razítko :

