

ZMĚNOVÝ LIST příloha č. 2 dodatku SoD		Spr 457/2024		č.: ZL 1	
Stavba: KS Brno – rekonstrukce části kanalizace v suterénu – JAB		Datum:		24.09.2025	
Objednatel:		Česká republika - Krajský soud v Brně, Rooseveltova 648/16, Brno 601 95			
Zhotovitel:		TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČO: 255 49 464			
Místo stavby:		Justiční areál Brno, Polní 994/39, Brno (JAB)			
Předmět změny:		Vyhotovení projektové dokumentace a instalace třetí zpětné klapky			
Dotčené místo:		Kanalizace a instalace zpětné klapky v podhledu místnosti 2S025			
Změna termínu dokončení stavby:		ANO Do 30.11.2025			
Původní cena díla dle SOD:		580 800,00 Kč		vč. DPH	
Vícepráce dle Dodatku č. 1:		přípočet		170.210,70 Kč vč. DPH	
Nová cena:		751 010,70 Kč		vč. DPH	
Změna vyvolána:		Skutečnostmi zjištěnými při projektových pracích a detailní prohlídce na místě stavby			
Popis a odůvodnění změny:					
Zhotovitel dne 14.7.2025 předal Objednateli projektovou dokumentaci s upozorněním v Technické zprávě pro Rekonstrukci části kanalizace v suterénu JAB na hrozící výtok splaškových vod na větví pro sociální zázemí za vrátnicí JAB. Objednatel souhlasí s rozšíření rozvodu stávající vpusti do prostoru podhledu v místnosti č. 2S025 včetně instalace další zpětné klapky do větve pro sociální zázemí za vrátnicí JAB za účelem zabránění výtoku splaškových vod do budovy JAB.					
Cena bez DPH:		140 670,00 Kč			
DPH:		29 540,70 Kč			
Cena celkem:		170 210,70 Kč			
Vícepráce (vč. DPH):		170 210,70 Kč			
Méněpráce (vč. DPH):		0,00 Kč			
CENA CELKEM (vč.DPH)		170 210,70 Kč			
Přílohy: cenová nabídka V-048a-2024 ze dne 3.9.2025		Listů A4:		3	
Objednatel:		souhlas		Datum: Podpis:	
Zhotovitel:		souhlas		Datum: Podpis:	