

**DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku křesel pro Moravské divadlo
Olomouc v rámci investiční akce „MDO – oprava hlediště II. etapa“
č. OI-IP/KUP/001844/2017/Fil**

Číslo dodatku prodávajícího:	Číslo dodatku kupujícího: 1 k SOD č. OI-IP/KUP/001844/2017/Fil	Org: provoz
------------------------------	---	-------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Kupující:

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 711, petr.mankovecky@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Prodávající:

HOKO-VH s.r.o.
Vlčnov 666
68761 Vlčnov

IČ: 26918862

DIČ: CZ26918862

Obchodní rejstřík:

vedený Krajským soudem v Brně

Sp. zn.

C 45395

Jednající:

- ve věcech smluvních:

Ing. Vladislav Hruboš, jednatel

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku výše uvedené kupní smlouvy č. OI-IP/KUP/001844/2017/Fil ze dne 24. 8. 2017 (dále jen „*kupní smlouva*“) je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodu průtahů zadávacího řízení.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 2 kupní smlouvy se mění následovně:

Text

„Prodávající se zavazuje dodat, namontovat, umístit a instalovat křesla včetně odvozu nepotřebného materiálu v termínu od 19. 8. 2017 do 27. 8. 2017.“

se mění takto:

„Prodávající se zavazuje dodat, namontovat, umístit a instalovat křesla včetně odvozu nepotřebného materiálu v termínu od uzavření kupní smlouvy do 8. 9. 2017.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 5. 9. 2017

V Olomouci, dne: 30. 8. 2017

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... Ing. Vladislav Hruboš jednatel HOKO-VH s.r.o.</p>