

POLOŽKOVÝ ROZPOČET					období 13.10.2025 - 19.10.2025		součet jednotek celkem		rozdíl	
Zakázka: Supervize sanačních prací v rámci znečištění životního prostředí způsobeného mimořádnou událostí dne 28.2.2025 - Hustopeče nad Bečvou										
Objednavatel:Správa železnic, státní organizace , Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7										
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor										
Výkaz výměr supervize pro období od 1.7.2025 - 30.5.2026										
Položka	jednotka	počet	cena za jednotku	cena za položku	počet	cena za položku	počet	cena za položku	počet	cena za položku
		jednotek	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)	jednotek	
Přípravné práce					175 000,00 Kč					
Vyjádření k dokumentaci v rámci sanačního zásahu	soubor	5			0		8		-3,0	
Technická činnost supervize - kontrolní činnost zhotovitele sanace										
Monitoring - zeminy										
Odběr vzorků vzorků zemin (vzorkovnice opatřené fixačním roztokem)	ks	20					20		0,0	
Analýzy vzorků zemin- benzen	ks	20					20		0,0	
Monitoring - vod										
Odběr vzorků podzemní vody	ks	200			6		170		30,0	
Analýza vzorků podzemní vody-benzen	ks	200			6		170		30,0	
Odběr vzorků povrchové vody	ks	10			0		0		10,0	
Analýza vody benzen	ks	10			0		0		10,0	
Monitoring půdního vzduchu										
Odběr vzorků půdního vzduchu	ks	100			0		71		29,0	
Analýza vpůdního vzduchu - benzen	ks	100			0		71		29,0	
Inženýrská část supervize										
Fyzická kontrola prací na lokalitě vč. účasti na kontrolních dnech	hod.	1 200			25		746,5		453,5	
Příplatek za práci v nebezpečném prostředí - ochranný oděv s filtrační maskou (BOZP)	hod.	80			0		140,5		-60,5	
Kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace	hod.	80			5		135		-55,0	
Kontrola časového průběhu prací, dodržování projektem předepsaných postupů, kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v rozhodnutích ČIŽP ze strany realizátora sanace, kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány	hod.	760			20		499		261,0	
Kontrola fakturace - vynakládání finančních prostředků zhotovitele	hod.	220			20		334		-114,0	
Zpracování písemných dokumentů supervize (zprávy, stanoviska apod.)	hod.	120			5		122		-2,0	
Doprava na lokalitu	km	60 800,0			1140		29260		31 540,0	
CELKEM bez DPH										
DPH 21%										
CELKEM včetně DPH										

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6033727

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a0679ce-6079-43ae-a5cf-461f4ca9b09b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2025 09:24:42

Hash komponenty: b4724f8c1505f1d86901b06b96349ca3409a18051fb85369f5472624a08be911

Hashovací funkce: sha256Hex



947fb789-b621-482f-a96f-c6a2ec7bd836