

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-4931/2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-4931/2024**

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 2487

bank. spojení: ČSOB Havlíčkův Brod,

č. účtu: 3925017/0300

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Ing. Matoušem Srnským, členem představenstva

Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 24048/035

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Pacov ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4931/2024 u Objednatel) ze dne 23.9.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.1.2025 a dodatku č. 2 ze dne 7.4.2025 a dodatku č. 3 ze dne 22.7.2025 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.16 tohoto znění:

3.16 Předmět smlouvy o dílo se nově doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	15.083.870,94 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	63.310,62 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	417.544,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	-521.051,62 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3	555.671,54 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3	-437.341,81 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4	728.089,12 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4	-161.072,31 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>15.729.020,86 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>3.303.094,38 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	19.032.115,24 Kč

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.10 nahrazuje novým textem, který zní:

3.10 Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **16 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele 16.10.2025

Za Zhotovitele 16.10.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Petr Suchý
předseda představenstva

SOUPIŠ PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:			Pacov ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)					CELKEM	
Název SO/PS:			SO 01.01.02 - oprava budovy					8 415 515,00 Kč	
Název změny:			ZL č.4 , ZBV č. 14 - prostory pro cestující – přístřešek						
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	122211101	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 1	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	81,086	0,910	81,996	1392,65	112 924,42
2	162751114	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 2	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,990	0,910	1,900	402,50	398,48
3	171251201	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 4	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,990	0,910	1,900	28,75	28,46
4	916231213	SO.01.01.03, pol. č. 21	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,900	4,870	9,770	448,00	2 195,20
5	59217002	SO.01.01.03, pol. č. 22	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	4,900	4,967	9,867	72,00	352,80
6	997013211	SO.01.01.02a-ASŘ(B), pol. č. 37	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	227,407	20,766	248,173	1035,00	235 366,25
7	997013501	SO.01.01.02a-ASŘ(B), pol. č. 38	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	227,407	20,766	248,173	349,60	79 501,49
8	997013509	SO.01.01.02a-ASŘ(B), pol. č. 39	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 364,442	124,596	1 489,038	15,30	20 875,96
9	997013631	SO.01.01.02a-ASŘ(B), pol. č. 40	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	225,671	20,766	246,437	977,50	220 593,40
10	998011003	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 74	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	147,199	3,165	150,364	897,00	132 037,50
11	762083121	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 90	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mačením třída ohrožení 1 a 2	m3	13,227	0,173	13,400	1012,00	13 385,72
12	762085103	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 91	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	3,000	-2,000	1,000	238,05	714,15
13	54825002	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 92	kotevní patka tvaru U široká 120x120x4,0 20x250mm	kus	3,000	-2,000	1,000	483,00	1 449,00
14	762332132	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 93	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	119,190	-5,340	113,850	304,75	36 323,15
15	60512130	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 94	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,930	-0,105	1,825	14547,50	28 076,68
16	762332134	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 97		m	76,170	6,060	82,230	362,25	27 592,58
17	60512141	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 98	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	2,724	0,278	3,002	14547,50	39 627,39
18	762395000	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 102	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	13,227	0,173	13,400	1092,50	14 450,50
19	998762103	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 107	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	12,886	0,090	12,976	1983,75	25 562,60
20	764518622	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 133	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	2,750	0,400	3,150	1104,00	3 036,00
							0,000		0,00
Součet E 1 1								994 491,73 Kč	

Nové položky

1	275313711	CS URS 2025 01	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	0,942	0,942	4170,00	0,00 Kč
2	275351121	CS URS 2025 01	Zřízení bednění základových patek	m2	0,000	2,142	2,142	473,00	0,00 Kč
3	275351122	CS URS 2025 01	Odstranění bednění základových patek	m2	0,000	2,142	2,142	87,90	0,00 Kč
4	762081150	CS URS 2025 01	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,000	1,035	1,035	2310,00	0,00 Kč
5	767995116	CS URS 2025 01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	0,000	750,000	750,000	54,80	0,00 Kč
6	783268111	CS URS 2025 01	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,000	43,671	43,671	251,00	0,00 Kč
7	783301313	CS URS 2025 01	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,000	10,337	10,337	84,90	0,00 Kč
8	783314203	CS URS 2025 01		m2	0,000	10,337	10,337	149,00	0,00 Kč
9	783317101	CS URS 2025 01	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	10,337	10,337	144,00	0,00 Kč
10	789222511	CS ŮRS 2025 01	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3	m2	0,000	10,337	10,337	1240,00	0,00 Kč
11	H2S1412	CS URS 2025 01	Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný	hod	0,000	40,000	40,000	460,00	0,00 Kč
12	58932571	CS URS 2025 01	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/16	m3	0,000	0,550	0,550	3620,00	0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
161 916,59 Kč	4 596,96 Kč

157 319,63 Kč

vícepráce	méněpráce
1 267,31 Kč	0,00 Kč
366,28 Kč	0,00 Kč
26,16 Kč	0,00 Kč
2 181,76 Kč	0,00 Kč
357,62 Kč	0,00 Kč
21 492,81 Kč	0,00 Kč
7 259,79 Kč	0,00 Kč
1 906,32 Kč	0,00 Kč
20 298,77 Kč	0,00 Kč
2 839,01 Kč	0,00 Kč
175,08 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	476,10 Kč
0,00 Kč	966,00 Kč
0,00 Kč	1 627,37 Kč
0,00 Kč	1 527,49 Kč
2 195,24 Kč	0,00 Kč
4 044,21 Kč	0,00 Kč
189,00 Kč	0,00 Kč
178,54 Kč	0,00 Kč
441,60 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
65 219,50 Kč	
4 596,96 Kč	

3 928,14 Kč	0,00 Kč
1 013,17 Kč	0,00 Kč
188,28 Kč	0,00 Kč
2 390,85 Kč	0,00 Kč
41 100,00 Kč	0,00 Kč
10 961,42 Kč	0,00 Kč
877,61 Kč	0,00 Kč
1 540,21 Kč	0,00 Kč
1 488,53 Kč	0,00 Kč
12 817,88 Kč	0,00 Kč
18 400,00 Kč	0,00 Kč
1 991,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
96 697,09 Kč	
0,00 Kč	

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:			Pacov ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)				CELKEM	8 415 515,00 Kč	
Název SO/PS:			SO 01.01.02 - oprava budovy						
Název změny:			ZL č.4, ZBV č. 15 - vnitřní práce						
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	998011003	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 74	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	147,198	1,522	148,721	897,00	132 037,50
2	762083121	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 90	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	13,227	0,396	13,623	1012,00	13 385,72
3	998762103	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 107	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v přes 12 do 24 m	t	12,886	0,221	13,107	1983,75	25 562,60
4	763131441	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 108	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	292,443	-22,200	270,243	1242,00	363 214,21
5	763131752	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 111	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	122,823	-22,200	100,623	46,00	5 649,86
6	63153714	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 112	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm	m2	125,279	-22,644	102,635	379,50	47 543,38
7	998763301	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 116	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	8,469	-0,089	8,380	2173,50	18 407,37
8	R_D/08	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 157	Dveře otevíravé, jednokřídlé, interiérové, 900x1970 mm, dřevěné, povrchová úprava CPL laminát, světlý odstín, kování klika-klika	kus	1,000	-1,000	0,000	6555,00	6 555,00
9	998766102	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 168	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,677	0,079	0,756	1598,50	1 082,18
10	771111011	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 184	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	86,244	-16,404	69,840	46,00	3 967,22
11	771121011	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 185	Nátěr penetrační na podlahu	m2	86,244	-16,404	69,840	51,75	4 463,13
12	771151022	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 186	Samonivelační stěrka podlah pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	86,244	-16,404	69,840	517,50	44 631,27
13	59761415	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 190	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	90,413	2,128	92,541	1265,00	114 372,45
14	771574261	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 189	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	78,620	-16,404	62,216	1495,00	117 536,90
15	59761415	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 190	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	90,413	-18,865	71,548	1265,00	114 372,45
16	998771102	SO.01.01.02b-ASŘ(N), pol. č. 192		t	4,425	-0,632	3,793	4347,00	19 235,48
							0,000		0,00
Součet E_1_1								1 032 016,72 Kč	

Nové položky

1	611131121	CS URS 2025 01; ZL č.3 , ZBV č. 13	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	44,400	-22,200	22,200	97,20	4 315,68 Kč
2	611131125	CS URS 2025 01	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišových konstrukcí nanášený ručně	m2	0,000	40,301	40,301	104,00	0,00 Kč
3	611142001	CS URS 2025 01; ZL č.3 , ZBV č. 13	Plastbo sklovláknité vnitřních stropů vtláčené do tmele	m2	22,200	-22,200	0,000	347,00	7 703,40 Kč
4	611311131	CS URS 2025 01; ZL č.3 , ZBV č. 13	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	22,200	-22,200	0,000	244,00	5 416,80 Kč
5	612131121	CS URS 2025 01	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	0,000	427,428	427,428	75,30	0,00 Kč
6	622143003	CS URS 2025 01	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	0,000	118,740	118,740	57,70	0,00 Kč
7	631274162	CS URS 2025 01	profil rohový PVC s výztuhou tkaninou š 100/100mm	m	0,000	124,677	124,677	16,00	0,00 Kč
8	622143004	CS ůRS 2025 01	Montáž omítkových samolepicích začíškových profilů pro spojení s okenním rámem	m	0,000	118,740	118,740	50,30	0,00 Kč
9	59051476	CS URS 2025 01	profil napojovací okenní PVC s výztuhou tkaninou 9mm	m	0,000	118,740	118,740	46,30	0,00 Kč
10	622212011	CS ůRS 2025 01	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	0,000	45,400	45,400	240,00	0,00 Kč
11	28376470	CS URS 2025 01	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa λ=0,032 tl 20mm	m2	0,000	1,424	1,424	85,00	0,00 Kč
12	28376439	CS URS 2025 01		m2	0,000	4,571	4,571	168,00	0,00 Kč
13	622212061	CS ůRS 2025 01	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	0,000	73,340	73,340	333,00	0,00 Kč
14	28376441	CS URS 2025 01	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	0,000	19,797	19,797	252,00	0,00 Kč
15	631311113	CS ůRS 2025 01	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,000	0,582	0,582	5210,00	0,00 Kč
16	631319196	CS URS 2025 01	Připlatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,000	0,582	0,582	193,00	0,00 Kč
17	631351111	CS URS 2025 01	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,000	3,318	3,318	625,00	0,00 Kč
18	631351112	CS URS 2025 01	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,000	3,318	3,318	137,00	0,00 Kč
19	721274103	CS URS 2025 01	Přivzdušňovací ventily venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	0,000	1,000	1,000	1280,00	0,00 Kč
20	721274126	CS URS 2025 01		kus	0,000	1,000	1,000	476,00	0,00 Kč
21	741320105	CS URS 2025 01		kus	0,000	1,000	1,000	192,00	0,00 Kč
22	35822107	CS URS 2025 01	Itanč 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	0,000	1,000	1,000	172,00	0,00 Kč
23	741321051	CS URS 2025 01	Montáž spínače časového se zapojením vodičů	kus	0,000	1,000	1,000	296,00	0,00 Kč
24	35826005	CS URS 2025 01	rále časové ventilátorové	kus	0,000	1,000	1,000	240,00	0,00 Kč
25	762081510	CS URS 2025 01	Pláňné hoblování hranového řeziva zabudovaného do konstrukce	m2	0,000	14,327	14,327	119,00	0,00 Kč
26	762521108	CS URS 2025 01	Položení podlahy z hrubých lošen na sraz	m2	0,000	14,327	14,327	144,00	0,00 Kč
27	60511085	CS URS 2025 01	řezivo lehkénaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	0,000	0,396	0,396	8180,00	0,00 Kč
28	762595001	CS URS 2025 01	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,000	14,327	14,327	39,30	0,00 Kč
29	763164521	CS URS 2025 01	SDK obklad keř tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	0,000	6,800	6,800	592,00	0,00 Kč
30	61173202	CS ůRS 2025 01	dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	0,000	1,773	1,773	14600,00	0,00 Kč
31	766231113	CS URS 2025 01	Montáž sklápěcích plátních schodů	kus	0,000	1,000	1,000	1960,00	0,00 Kč
32	55347582	CS URS 2025 01	schody sklápěcí protipožární,mech. z Al profilů, E 30, pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 120x70cm	kus	0,000	1,000	1,000	28800,00	0,00 Kč
33	766660717	CS URS 2025 01	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dřevní křídlo	kus	0,000	5,000	5,000	314,00	0,00 Kč
34	54917250	CS URS 2025 01	samozavírač dveří hydraulický	kus	0,000	5,000	5,000	1330,00	0,00 Kč
35	766694126	CS URS 2025 01	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	0,000	7,615	7,615	295,00	0,00 Kč
36	61144019	CS URS 2025 01	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	0,000	6,000	6,000	49,60	0,00 Kč
37	61144404	CS URS 2025 01	parapet plastový vnitřní š 400mm	m	0,000	7,615	7,615	405,00	0,00 Kč
38	771474113	CS ůRS 2025 01	Montáž soklí z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	0,000	18,500	18,500	164,00	0,00 Kč
39	771591115	CS ůRS 2025 01	Podlahy spárování silikonem	m	0,000	18,500	18,500	53,10	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
206 622,22 Kč	120 441,55 Kč

86 180,67 Kč

vícepráce	méněpráce
1 365,23 Kč	0,00 Kč
400,75 Kč	0,00 Kč
438,41 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	27 572,40 Kč
0,00 Kč	1 021,20 Kč
0,00 Kč	8 593,40 Kč
0,00 Kč	193,44 Kč
0,00 Kč	6 555,00 Kč
126,28 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	754,58 Kč
0,00 Kč	848,91 Kč
0,00 Kč	8 489,07 Kč
2 691,92 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	24 523,98 Kč
0,00 Kč	23 864,23 Kč
0,00 Kč	2 747,30 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
5 022,59 Kč	105 163,51 Kč

100 140,92 Kč

0,00 Kč	2 157,84 Kč
4 191,30 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	7 703,40 Kč
0,00 Kč	5 416,80 Kč
32 185,33 Kč	0,00 Kč
6 851,30 Kč	0,00 Kč
1 994,83 Kč	0,00 Kč
5 972,62 Kč	0,00 Kč
5 497,66 Kč	0,00 Kč
10 896,00 Kč	0,00 Kč
121,04 Kč	0,00 Kč
767,93 Kč	0,00 Kč
24 422,22 Kč	0,00 Kč
4 988,84 Kč	0,00 Kč
3 032,22 Kč	0,00 Kč
112,33 Kč	0,00 Kč
2 073,75 Kč	0,00 Kč
454,57 Kč	0,00 Kč
1 280,00 Kč	0,00 Kč
476,00 Kč	0,00 Kč
192,00 Kč	0,00 Kč
172,00 Kč	0,00 Kč
296,00 Kč	0,00 Kč
240,00 Kč	0,00 Kč
1 704,91 Kč	0,00 Kč
2 063,09 Kč	0,00 Kč
3 239,28 Kč	0,00 Kč
563,05 Kč	0,00 Kč
4 025,60 Kč	0,00 Kč
25 885,80 Kč	0,00 Kč
1 960,00 Kč	0,00 Kč
28 800,00 Kč	0,00 Kč
1 570,00 Kč	0,00 Kč
6 650,00 Kč	0,00 Kč
2 246,43 Kč	0,00 Kč
297,60 Kč	0,00 Kč
3 084,08 Kč	0,00 Kč
3 034,00 Kč	0,00 Kč
982,35 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:			Pacov ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)				CELKEM	#ODKAZ!	
Název SO/PS:			SO 01.01.02 - oprava budovy						
Název změny:			ZL č.4 , ZBV č. 16 - fasády						
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	122211101	SO.01.01.02b-ASR(N), pol. č. 1	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	81,086	3,500	84,586	1392,65	112 924,42
2	162751114	SO.01.01.02b-ASR(N), pol. č. 2	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,990	3,500	4,490	402,50	398,48
3	171251201	SO.01.01.02b-ASR(N), pol. č. 4	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,990	3,500	4,490	28,75	28,46
4	998011003	SO.01.01.02b-ASR(N), pol. č. 74	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	147,199	9,323	156,522	897,00	132 037,50
							0,000		0,00
							0,000		0,00
Součet E_1_1								245 388,86 Kč	

Nové položky

1	275313711	CS URS 2025 01	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	3,500	3,500	4170,00	0,00 Kč
2	275351121	CS URS 2025 01	Zřízení bednění základových patek	m2	0,000	8,400	8,400	473,00	0,00 Kč
3	275351122	CS URS 2025 01	Odstranění bednění základových patek	m2	0,000	8,400	8,400	87,90	0,00 Kč
4	612325302	CS URS 2025 01	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,000	3,446	3,446	1040,00	0,00 Kč
5	622143003	CS URS 2025 01		m	0,000	45,400	45,400	57,70	0,00 Kč
6	63127416	CS URS 2025 01	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	0,000	47,670	47,670	16,00	0,00 Kč
7	622143004	CS URS 2025 01	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	0,000	45,400	45,400	50,30	0,00 Kč
8	59051476	CS URS 2025 01	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	0,000	47,670	47,670	46,30	0,00 Kč
9	622212001	CS ÚRS 2025 01	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	0,000	45,400	45,400	227,00	0,00 Kč
10	28376439	CS URS 2025 01	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,032 tl 40mm	m2	0,000	9,154	9,154	168,00	0,00 Kč
11	28376360	CS URS 2025 01	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,034 tl 20mm	m2	0,000	2,970	2,970	88,90	0,00 Kč
12	622326559	CS ÚRS 2025 01	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 4 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	0,950	0,950	7120,00	0,00 Kč
13	629135101	CS URS 2025 01	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	0,000	25,130	25,130	62,30	0,00 Kč
14	782994922	CS URS 2025 01	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	0,000	66,320	66,320	202,00	0,00 Kč
15	783827521	CS URS 2025 01	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	0,000	66,320	66,320	228,00	0,00 Kč
16	HZS1312	CS URS 2025 01	Hodinová zučtovací sazba omítkář - štukatér	hod	0,000	44,000	44,000	576,00	0,00 Kč
17	58591504	CS URS 2025 01	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,000	0,539	0,539	5920,00	0,00 Kč
18	HZS1312	CS URS 2025 01	Hodinová zučtovací sazba omítkář - štukatér	hod	0,000	48,000	48,000	576,00	0,00 Kč
19	58591504	CS URS 2025 01	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,000	0,428	0,428	5920,00	0,00 Kč
20	HZS1312	CS URS 2025 01	Hodinová zučtovací sazba omítkář - štukatér	hod	0,000	173,640	173,640	576,00	0,00 Kč
21	58591504	CS URS 2025 01	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,000	2,483	2,483	5920,00	0,00 Kč
22	HZS1312	CS URS 2025 01	Hodinová zučtovací sazba omítkář - štukatér	hod	0,000	69,615	69,615	576,00	0,00 Kč
23	58591504	CS URS 2025 01		t	0,000	0,637	0,637	5920,00	0,00 Kč
24	HZS1312	CS URS 2025 01	Hodinová zučtovací sazba omítkář - štukatér	hod	0,000	69,615	69,615	576,00	0,00 Kč
25	58591504	CS URS 2025 01	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,000	0,463	0,463	5920,00	0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
354 605,85 Kč	0,00 Kč
354 605,85 Kč	
vícepráce	méněpráce
4 874,28 Kč	0,00 Kč
1 408,75 Kč	0,00 Kč
100,63 Kč	0,00 Kč
8 362,73 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
14 746,39 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD		
Název stavby:			Pacov ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)					CELKEM		122 938,94 Kč	
Název SO/PS:			PS.01.01.01 vnitřní instalace								
Název změny:			ZL č.4 , ZBV č. 18 - umístění jímky								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
1	132212121	SO.01.01.04, pol. č. 2	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,116	0,920	3,036	2170,00	4 591,72		
2	162751114	SO.01.01.04, pol. č. 3	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,333	0,920	11,253	242,00	2 500,59		
3	171201221	SO.01.01.04, pol. č. 4	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,116	1,702	20,818	250,00	4 779,00		
4	171251201	SO.01.01.04, pol. č. 5	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,333	0,920	11,253	25,00	258,33		
5	174151101	SO.01.01.04, pol. č. 6	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	117,197	0,632	117,829	140,00	16 407,58		
6	175111101	SO.01.01.04, pol. č. 7	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,564	0,181	0,745	690,00	389,16		
7	58331200	SO.01.01.04, pol. č. 8	štěrkopísek netříděný	t	1,128	0,362	1,490	350,00	394,80		
8	451573111	SO.01.01.04, pol. č. 12	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,240	0,080	0,320	1310,00	314,40		
9	871315221	SO.01.01.04, pol. č. 13	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SNS DN 160	m	3,000	1,000	4,000	600,00	1 800,00		
10	892351111	SO.01.01.04, pol. č. 14	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	3,000	1,000	4,000	33,00	99,00		
11	899722112	SO.01.01.04, pol. č. 20	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	3,000	1,000	4,000	55,00	165,00		
12	998276101	SO.01.01.04, pol. č. 21	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,312	0,362	5,674	1883,00	10 002,50		
							0,000		0,00		
Součet E_1_1									41 702,08 Kč		

Nové položky

Součet 0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
4 482,06 Kč	0,00 Kč
4 482,06 Kč	
vícepráce	méněpráce
1 996,40 Kč	0,00 Kč
222,64 Kč	0,00 Kč
425,50 Kč	0,00 Kč
23,00 Kč	0,00 Kč
88,48 Kč	0,00 Kč
124,89 Kč	0,00 Kč
126,70 Kč	0,00 Kč
104,80 Kč	0,00 Kč
600,00 Kč	0,00 Kč
33,00 Kč	0,00 Kč
55,00 Kč	0,00 Kč
681,65 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
4 482,06 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									CENA DLE SOD	
Název stavby:			Pacov ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)					CELKEM	562 527,90 Kč	
Název SO/PS:			PS.01.02.01.06-108 - Kabelová trasa pro radiový systém							
Název změny:			ZL č.4, ZBV č. 19 - doplnění KS							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	7590585230	PS.01.02.01.06-108/8	Montáž kabelu VCE ZE 75-12,2 koaxiálního	m	200,000	-100,000	100,000	239,69	47 938,00	
2	7596001275	PS.01.02.01.06-108/9	Rádiová zařízení Koaxiální prvky kabel pěna 50ohm/10,5mm	m	200,000	-100,000	100,000	56,54	11 308,00	
3	RM.1017	PS.01.02.01.06-106/56	konfigurace stávající technologické sítě VB Obrataň	kus	1,000	-1,000	0,000	6410,80	6 410,80	
							0,000		0,00	
Součet E_1_1									65 656,80 Kč	

Nové položky

1	34571479	CS ÚRS 2025 02	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	KUS	0,000	2,000	2,000	92,20	0,00 Kč
2	742110505	CS ÚRS 2025 02	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	KUS	0,000	2,000	2,000	139,00	0,00 Kč
							0,000		0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
462,40 Kč	36 033,80 Kč

-35 571,40 Kč

vícepráce	méněpráce
0,00 Kč	23 969,00 Kč
0,00 Kč	5 654,00 Kč
0,00 Kč	6 410,80 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	36 033,80 Kč

184,40 Kč	0,00 Kč
278,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč
462,40 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS