

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
"Úprava zahrady Werichovy vily - propojení s parkem Kampa"

č. smlouvy objednatele: CES 2017/0246
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

- technik STA OIN: Karel Schürer

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r.o.

Se sídlem: Na vršku 160, 250 67 Klecany

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205764

IČ: 013 81 407, DIČ: CZ 013 81 407

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 107 - 42 43 650 217/0100

Zastoupená: Jaroslavem Pešičkou, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 4 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

„1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Úprava zahrady Werichovy vily - propojení s parkem Kampa" dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 3. 2017, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce), který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.“

II.

1. V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

„1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		<i>Cena bez DPH</i>
A/	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	4.000.940,76 Kč
B/	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 2)</i>	742.138,10 Kč
C/	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/)</i>	4.743.078,86 Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění."

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:

„Příloha č. 2 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce)“

IV.


Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 15.8.2017 usnesením č. UR17_0958.

V Praze



.....
GARPET
Jarosl
jedna



S
C
M
Z
U
K
N

evize 02

3



kem Kampa - revize 02

pa

o nám.2, Praha 3

Popis

a ploch

o prům. pařezu na řezné ploše 400-500

o prům. pařezu na řezné ploše 700-800

o prům. pařezu na řezné ploše 1000-1100

o prům. pařezu na řezné ploše 1400-1500

v přes 1m v rovině bez odstr. pařezu (výřez)

řezů (cca 0,4x0,4x0,4m) vč. zbytku sloup

ých pařezech a kořenech v souvislých p

ástí ploch (vně ploch odst.pařezů) tl. 1

zemný povrch
položky odstr. P

1:5-1:2 tl. 150-2

košně na svahu 1

z řezu do svahu

1:5-1:2

dku

vzdálenosti 5000



250 mm

4m)

St

PČ	Typ	Kód





Datum: 6.7.2016

beton

