

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na akci: Přístavba a stavební úpravy parkoviště osobních vozidel

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Státní veterinární ústav Praha

sídlo: Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 – Lysolaje

zastoupený: MVDr. Kamilem Sedlákem, Ph.D.

IČ: 00019305

DIČ: CZ00019305

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

PSS Bohemia, s.r.o.

sídlo: Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3

zastoupený: Milanem Singerem

IČO: 26451255

DIČ: CZ26451255

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který doplňuje a mění smlouvu v níže uvedených přílohách, odstavcích a člácích:

Za prvé

Mění se Čl. IV – Cena díla, odstavec 1 takto:

Původní celková cena díla	2.808.073,19 Kč bez DPH
Vícepráce	648.844,50 Kč bez DPH
Nová cena díla	3.456.917,69 Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 – Soupis prací.

Za druhé

Mění se Čl. III – Doba plnění, odstavec 1 takto:

Vzhledem k odchylkám od původního projektu – na základě nevyhovujících výsledků provedených dynamických zkoušek a navržené sanaci pláňe hrubým drceným kamenivem, a na základě zjištěného nesouladu výškových poměrů vedoucí k úpravě spádových poměrů, se mění termín dokončení díla (včetně předání a převzetí díla) do 100 dnů.

Za třetí

Doplňuje se Čl. XII – Závěrečná ustanovení, a to takto:

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazná i pro tento dodatek.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Příloha č.1 - Soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
ředitel SVÚ Praha

.....
Milan Singer
jednatel společnosti