



Evidenční číslo objednatele: 4500047731 /1
Č.j. 40894-2025-UVCR

DODATEK č. 1
k objednávce č. 4500047731

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA
ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

a

T O P O , s.r.o.

se sídlem: Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky
IČO: 60472391
DIČ: CZ60472391
kterou zastupuje: Vít Barnáš, jednatel

dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k objednávce č. 4500047731 (dále jen „objednávka“).

Čl. I

Úvodní ustanovení

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 22.09. 2025 objednávku, jejímž předmětem je provedení opravy chodníků a cest na pozemku areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí dle smlouvy č. 24/095-0

1. Předmětem tohoto dodatku je změna:

a) Ceny plnění

Celková cena díla uvedená v objednávce, po provedení změny tímto dodatkem č. 1, se mění následujícím způsobem:

Celková cena plnění se mění	z částky	na částku
bez DPH	1.481.823,00 Kč	1.819.155,50 Kč
DPH	311.182,83 Kč	382.022,66 Kč
vč. DPH	1.793.005,83 Kč	2.201.178,16 Kč

Cena plnění činí 1.819.155,50 Kč bez DPH, tj. 2.201.178,16 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklad dodavatele na dílo včetně dopravy a ekologické likvidace vzniklého odpadu.

Důvodem navýšení ceny jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací dle požadavků objednatele, a dle skutečného rozsahu prací a materiálů, které jsou nutné pro dokončení díla. V průběhu prací se ukázalo, že stav chodníků a cest je nutné sanovat ve větším rozsahu, než bylo zjištěno při průzkumných pracích před zahájením opravy.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne

V Praze dne

za TOPO s.r.o.

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

Vít Barnáš

jednatel

Ing. Tomáš Štainbruch, MBA

ředitel Odboru správy nemovitost