

Dodatek č. 2. SMLOUVY O DÍLO číslo: S6/2017/014

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

sídlem:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku:

u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540

statutární orgán:

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě

pověření dle Podpisového řádu

č. 2/2014:

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště

Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná:

Ing. Jan Fialka, technický dozor

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

HÁJEK stavby s.r.o.

IČ:

28107306

DIČ:

CZ 28107306

sídlem:

Budovatelská 1905, 397 01 Písek

zapsán v obchodním rejstříku:

u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17533

zastoupený:

Ing. Liborem Hájkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

Ing. Jiří Kuchař, autorizovaný stavbyvedoucí

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 2., Smlouvy o dílo č. S6/2017/014 (dále jen „Dodatek č. 2.“):

II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 2. je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací a víceprací, přehledně uvedených v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2., v podobě jeho příloh (Přílohy č. 1. a 2.).

IV.
Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Struktura změn ceny za dílo – Oprava lesní cesty „Francouzská“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na opravě lesní cesty „Francouzská“ náleží zhotoviteli, dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/014 (dále jen „Smlouvy“) a jejího Dodatku č. 2., cena za dílo ve výši **988 271,00 Kč** bez DPH, slovy **devět set osmdesát osm tisíc dvě sta sedmdesát jedna Koruna česká** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/014 – LC „Francouzská“:	991 417,00 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na LC „Francouzská“: (Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD S6/2017/014)	<i>14 811,00 Kč bez DPH</i>
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na LC „Francouzská“: (Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD S6/2017/014)	<i>11 665,00 Kč bez DPH</i>
 Cena skutečně provedených prací – LC „Francouzská“:	 988 271,00 Kč bez DPH

Oprava lesní cesty „Stará cesta“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na opravě lesní cesty „Stará cesta“ náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku č. 2., cena za dílo ve výši **188 842,- Kč** bez DPH, slovy **jedno sto osmdesát osm tisíc osm set čtyřicet dvě Koruny české** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na veřejné zakázce „Oprava lesní cesty Francouzská a Stará cesta“, náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku č. 2., cena za dílo ve výši **1 177 113,- Kč** bez DPH, slovy **jeden milion jedno sto sedmdesát sedm tisíc jedno sto třináct Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/014:	1 180 259,00 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na veřejné zakázce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD S6/2017/014)	<i>14 811,00 Kč bez DPH</i>
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na veřejné zakázce: (Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD S6/2017/014)	<i>11 665,00 Kč bez DPH</i>
 Cena skutečně provedených prací:	 1 177 113,00 Kč bez DPH

XII.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2. pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/014 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/014 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Písku, dne 10. 08. 2017

V Želetince, dne ...*11*... ..*08*... 2017

.....

je



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - Příloha č. 1., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2017/014

Stavba: Oprava lesní cesty "Francouzská" - Méněpráce

Objekt:

Objednatel: LČR s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Zhotovitel: HÁJEK stavby s.r.o.

Místo: Polesí Komorsko

Zpracoval: Ing. Jan Fialka

Datum: 10. 08. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 811


2 Zakládání 7 131,88

12	002	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m (0,40+0,80)*2*(5,0+10,0+8,0+5,0+11,0+11,0+11,0) (0,40+0,80)*2*26 "stan. 500 Součet	m2	208,800	19,08	3 983,90
					146,400		
					62,400		
					208,800		
13		693106	Dodávka geotextilie - obalení drenáží 208,80*1,15	m2	240,120	13,11	3 147,97
					240,120		

5 Komunikace pozemní 7 679,21

15	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm (30,0*((11,0+3,3)/2)*0,75 "HN č. 6. v L; stan. 2673; 75 % plochy "Plocha ze smlouvy o dílo (dle výkazu výměr) (((30,0*((4,0+3,3)/2)+(6,0*6,0)/2)*0,75)*(-1) "HN č. 6. v L; stan. 2673; 75 % plochy "Plocha skutečně provedená Součet	m2	65,250	73,32	4 784,13
					160,875		
					-95,625		
					65,250		
24	221	597161111	Rígel dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene 2+2 "u trubního propustku stan. 1278	m2	4,000	723,77	2 895,08
					4,000		

Celkem 14 811



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - Příloha č. 2., Dodatku č. 2., SoD č. S6/2017/014

Stavba: Oprava lesní cesty "Francouzská" - Vícepráce

Objekt:

Objednatel: LČR s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Zhotovitel: HÁJEK stavby s.r.o.

Místo: Polesí Komorsko

Zpracoval: Ing. Jan Fialka

Datum: 10. 08. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							11 665
1 Zemní práce							11 665,18
30	221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m ³ /m L strana 2,391 - 2,411	m	20,000	26,15	523,00
Součet					20,000		
35	221	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm stržení krajnice tl. 20 cm L + P strana stan. 0,935 - 1,262 stržení krajnice tl. 20 cm L strana stan. 0,185 - 0,226 stržení krajnice tl. 20 cm P strana stan. 2,100 - 2,150 stržení krajnice tl. 20 cm L strana stan. 1,262 - 2,670 stržení krajnice tl. 20 cm P strana stan. 2,433 - 2,670 Součet	m ²	478,000	23,31	11 142,18

