





48074117 - MUTU

Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/16/1925/OSL, ev.č. 76871/16-MUTU, uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : **Město Turnov**
 Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
 Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
 Bank. spojení : 
 Č. účtu: 
 IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : **ELTES, s r.o.**
 Zastoupený : Ing. Martin Škába, jednatel
 Sídlo: Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9
 Bank. spojení: 
 Č. účtu: 
 IČO: 61504513 DIČ: CZ61504513

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět dodatku č. 1:

2.1 Tímto dodatkem č.1 se po dohodě obou stran mění termín dokončení díla: „Hrad Valdštejn – rekonstrukce zabezpečovacího systému“.

3. Termín plnění díla :

3.1 Zahájení díla: 15. 08. 2017
 3.2 Dokončení a předání díla : 31. 10. 2017

4. Závěrečná ustanovení :

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
 4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
 4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
 4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Turnově dne: 25.08.2017

V Turnově dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

