

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2025

uzavřený podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle článku 23 Smlouvy o dílo č. 2/2025

## Článek I – Smluvní strany

Objednatel:

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová

IČO: 60108118

zastoupený: Marek Novotný, jednatel

Zhotovitel:

A.B.V. spol. s r.o.

Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

IČO: 481 54 067

zastoupený: Vladislav Aliger, jednatel

## Článek II – Předmět dodatku

Na základě změnového listu č. 1 ze dne 10.10.2025 se smluvní strany dohodly na snížení sjednané ceny díla z důvodu méněprací.

Méněpráce spočívají v neprovedení následujících prací:

- neproveden vodovodní řad RIE-1 v úseku od st.0,123 do st.0,135 7 km (viz.méněpráce)

Méněpráce byly oceněny v souladu s čl. 6.6.4 smlouvy a činí celkem – 235.317,- Kč bez DPH.

## Článek III – Cena díla

Původní cena bez DPH: 3.209.102,00 Kč

Méněpráce: – 235.317,00 Kč

Nová cena bez DPH: 2.973.785,00 Kč

DPH (21 %): 624.495,00 Kč

Celková cena včetně DPH: 3.598.280,00 Kč

## Článek IV – Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2/2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží 1 vyhotovení.

## Článek V – Podpisy smluvních stran

V Ústí nad Orlicí dne 10.10.2025

Za objednatele: ..... Marek Novotný, jednatel

Za zhotovitele: ..... Vladislav Aliger, jednatel

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.  
Kozlovská 1733, Česká Třebová 560 02  
IČO: 601 08 118, DIČ: CZ60108118  
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Oddíl C, vložka 5247 ze dne 11. 11. 1993



# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

k Smlouvě o dílo č. 2/2025

Objednatel:

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová, IČO: 60108118

zastoupený: Marek Novotný, jednatel

Zhotovitel:

A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 481 54 067

zastoupený: Vladislav Aliger, jednatel

## 1. Popis změny

Jedná se o neprovedení těchto prací:

- neproveden vodovodní řad RIE-1 v úseku od st.0,123 do st.0,135 7 km (viz.méněpráce)

## 2. Důvod změny

Práce nebyly provedeny, protože při realizaci stavby byl zjištěn vyhovující stav potrubí – v daném úseku bylo potrubí provedeno z materiálu PE, a jeho oprava by byla neekonomická, neboť by nedošlo ke zlepšení stávajícího stavu.“

## 3. Ocenění méněprací

Celkem méněpráce bez DPH: – 235.317,- Kč

DPH (21 %): – 49.417,- Kč

Celkem méněpráce vč. DPH: – 284.734,- Kč

## 4. Nová cena díla

Původní cena bez DPH: 3 209 102,00 Kč

Méněpráce: – 235.317,00 Kč

Nová cena bez DPH: 2.973.785,00 Kč

DPH (21 %): 624.495,00 Kč

Celková cena včetně DPH: 3.598.280,00 Kč

## 5. Závěr

Tento změnový list je podkladem pro Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2025.

V Ústí nad Orlicí dne 10.10.2025

Za objednatele: ..... Marek Novotný, jednatel

Za zhotovitele: ..... Vladislav Aliger, jednatel

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.  
Kozlovská 1733, Česká Třebová 560 02  
IČO: 601 08 118, DIČ: CZ60108118  
Vedená u Kruševského soudu v Hradci Králové  
Oddíl C, vložka 5247 ze dne 11. 11. 1993



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20211014 MP** **ČESKÁ TŘEBOVÁ-OBNOVA VODOVOD ŘADU-UL. RIEGEROVA I-ÚSEK UL. SMETANOVA-UL. NA SPLAVĚ - MĚNĚPRÁCE**

Objekt: **SO-01** **ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD RIE-1**

Rozpočet: **SO-01** **ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD RIE-1**

Objednatel: **Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.**  
**Kozlovská 1733**  
**560 02 Česká Třebová**

IČO: **60108118**  
 DIČ: **CZ60108118**

Zhotovitel: **A.B.V. spol. s r.o.**  
**Vrbová 625**  
**562 03 Ústí nad Orlicí**

IČO: **48154067**  
 DIČ: **CZ48154067**

Vypracoval: **Lukáš Kočí, DiS.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-232 786,71
PSV			-609,18
MON			-1 921,45
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-235 317,34</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-235 317,34 CZK
Základní DPH	21 %		-49 416,64 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-284 733,98 CZK**

v  dne

**09.10.2025**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.  
 Kozlovská 1733, Česká Třebová 560 02  
 IČO: 60108118, DIČ: CZ60108118  
 Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 Oddělení vložka 5247 ze dne 11. 11. 1993

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílů