

Dodatek č.1 k SOD č.11/2025

1. Smluvní strany :

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336, DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: Česká spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 045, 603 510 859

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Stavitelství EU s.r.o.

Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

Zastoupený: jednatelem společnosti Milošem Sloupenským

IČO: 27521711

DIČ: CZ27521711

bankovní spojení: ČSOB Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu: 216344101/0300

telefon: [REDACTED], e-mail: info@stavitelstvieu.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech

smluvních: Miloš Sloupenský – jednatel společnosti

technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
podle § 2586 a násl. nového Obchodního zákoníku. 89/2012 Sb.

2. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.04.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce ulice Na Drahách, Rychnov nad Kněžnou, II. etapa**“. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla o vícepráce v rámci stavebních objektů vodovodu a kanalizace v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.09.2025, která je oddělenou přílohou tohoto dodatku č. 1.

3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. smlouvy o dílo následovně:

Cena SoD bez DPH: 8 880 963,16 Kč

Cena dodatek č. 1 bez DPH: 259 761,65 Kč

Cena celkem bez DPH: 9 140 724,81 Kč

DPH 21% 1 919 552,21 Kč

Cena celkem s DPH: 11 060 277,02 Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.04.2025 zůstávají v platnosti.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 15.10.2025, číslo usnesení 609/2025.

6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

7. Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

8. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

- cenová nabídka ze dne 11. 9. 2025

V Rychnově nad Kněžnou dne 17.10.2025

Ve Vamberku dne 17.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Stavitelství EU, s.r.o.
Miloš Sloupenský, jednatel společnosti