



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele :

číslo smlouvy zhotovitele : S26-016-0001

Název stavby:

„Blatná, oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách“

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Blatná
Sídlo: T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
Zastoupený: Ing. Robert Flandera, starosta města
IČO: 00250996
DIČ: CZ00250996
Číslo účtu: ČSOB, a.s., č. účtu: 271688994/0300
Telefon: 383 416 111
Fax: 383 422 103

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Robert Flandera, starosta města

Ve věcech technických

Ve věcech plnění a převzetí díla

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: statutární orgán: Ing. et Ing. Šárka Šafratová, jednatel
Ing. Michal Šumeraj, jednatel
Osoby oprávněné k jednání: Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec na základě plné moci
Monika Marešová, zmocněnec na základě plné moci

Korespondenční adresa: oblast Strakonice
Řepice 138, 386 01 Strakonice

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú. 994404-0147137001/0800
Telefon: 387 002 740
Fax: 387 002 757

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec

Monika Marešová, zmocněnec

Ve věcech technických

Ve věcech plnění a převzetí díla

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Blatná, oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách“ ze dne 02.04. 2025 takto:

1. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. zhotovitele S26-016-0001 ze dne 02.04.2025, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Blatná, oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách**“. Důvodem změny Smlouvy je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1, jež tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku 4. Smluvní cena, odst. 4.2., jak je uvedeno níže:

Původní znění článku 4. Smluvní cena:

4.2. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí:

cena celkem bez DPH: 1 647 823,00 Kč

Nové znění článku 4. Smluvní cena:

4.2. Celková cena za Dílo uvedené v čl. 4 Smlouvy o dílo je dohodnuta jako pevná, závazná a nejvýše přípustná a činí částku ve výši:

cena celkem bez DPH: 1 747 461,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. zhotovitele S26-016-0001 ze dne 02.04.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Uzavření Dodatku bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 275/25 ze dne 8. 10. 2025.

Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

V Blatné dne 9. 10. 2025

Město Blatná
objednatel

Ve Strakonicih dne 13-10-2025

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

SWIETELSKY

385

Budějovice
35599

Monika Marešová, zmocněnec

**MĚSTO
BLATNÁ**

Stavba : Biatná - Oprava povrchu ul. Vrbenská, V Jezárkách
 Objekt :

VÍCEPRÁCE Č. 1
 ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M. J.	Množství	CENA					
					Dodávka		Montáž			
					jednotková 6	celková 7	jednotková 8	celková 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		HSV:								
	oddíl 5	Komunikace:								
	C-631621117-0	PODKL. Z OBALOVANÉHO KAMENIVA ACP 16 TL 70MM	M2	175,00	0,0	0,0	276,2	48 330		
		komunikace 1764 m2 + parkoviště 227,5 m2								
1	C-577141112-0	BET ASF ACO TR1 TL 5CM - 3M	M2	175,00	0,0	0,0	226,5	39 634		
	5	KOMUNIKACE CELKEM				0,0		87 964		
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
	C-113151119-0	FREZOVANI ŽIVICE 500M2 TL 150MM	M2	175,00	0,0	0,0	48,4	8 472		
		odstranění stáv živ ploch								
	C-979082213-0	VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 3KM	T	63,000	0,0	0,0	22,8	1 435		
1	C-966006211-0	UPRAVA SKLÁDKY	T	63,00	0,0	0,0	8,2	518		
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCI CELKEM				0,0		10 425		
	oddíl 99	Přesun hmot:								
2	C-998225111-0	PŘESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ŽIVICNY	T	50,400	0,0	0,0	24,8	1 249		
	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		1 249		
		Vícepráce celkem (bez DPH) :						99 638		

PŮVODNÍ CENA CELKEM DLE SOD BEZ DPH:	1 647 823 Kč
ZL Č. 1 BEZ DPH:	99 638 Kč
NOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH	1 747 461 Kč