



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Modernizace tramvajové trati Nádraží – Poliklinika, Litvínov

verze ke dni zahájení řízení

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
Dopis o přijetí nabídky	1.1.1.3	Neexistuje, použije se Smlouva o dílo.
Správce stavby	1.1.2.4	Viz údaje k Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky].
Zástupce zhotovitele	1.1.2.5	Viz údaje k Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky].
Datum zahájení prací	1.1.3.2	Správce stavby musí oznámit Zhotoviteli Datum zahájení prací nejméně 7 dní předem, pokud se Strany nedohodnou na zkrácení této lhůty. Objednatel předpokládá, že datum zahájení prací nastane do 28 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.
Doba pro dokončení	1.1.3.3	Doba pro dokončení Díla: 18 měsíců od Data zahájení prací Při stanovení Doby pro dokončení Díla byl zohledněn předpoklad, že do jejího průběhu bude spadat 1 zimní období, a s tím související riziko nemožnosti provádění některých prací.
Milníky	8.13	Každý z následujících milníků „[Zprovoznění...]” je splněn, pokud Zhotovitel dokončil všechny práce na dotčené části Díla a umožnil její předčasné užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání] (v případě zprovoznění tramvajové trati pro tramvajovou dopravu musí Zhotovitel poskytnout mj. podklady potřebné pro získání průkazu způsobilosti). V souladu s údaji k Pod-článku 2.1 [Právo přístupu na staveniště] stanovenými níže je předání Staveniště určité fáze podmíněno splněním milníku k předchozí fázi, pokud Správce stavby nerozhodne jinak. Milník 1 [Zprovoznění části fáze 1] Zhotovitel umožnil zprovoznění přejezdu kolejové konstrukce v ul. Mostecká u vozovny Objednatele v Litvínově pro silniční provoz. Doba pro splnění milníku: 75 dnů od data předání Staveniště fáze 1 Milník 2 [Zprovoznění části fáze 2]

¹ název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky

² číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek

³ údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		Zhotovitel umožnil zprovoznění tramvajové trati v úseku Litvínov, nádraží (včetně) – vozovna Objednatele v Litvínově pro tramvajový provoz (tj. umožnění tramvajového provozu v úseku mezi obratištěm u zastávky Litvínov, Záluží a vozovnou Objednatele v Litvínově včetně plné obsluhy vozovny tramvajemi). Doba pro splnění milníku: 105 dnů od data předání Staveniště fáze 2
		Milník 3 [Zprovoznění části fáze 3] Zhotovitel umožnil zprovoznění ul. 9 května včetně první části nové okružní křižovatky zajišťující propojení s ul. Smetanova pro silniční provoz a dále zprovoznění propojení ul. Smetanova a ul. Tržní alespoň pro obousměrný provoz zimní údržby. Doba pro splnění milníku: 86 dnů od data předání Staveniště fáze 3
		Milník 4 [Zprovoznění části fáze 4] Zhotovitel umožnil zprovoznění nové okružní křižovatky ul. 9. května – Smetanova – Jiráskova – Tržní pro silniční provoz (s možným omezením průjezdu). Doba pro splnění milníku: 100 dnů od data předání Staveniště fáze 4
		Milník 5 [Zprovoznění části fáze 5] Zhotovitel umožnil kompletní zprovoznění nové okružní křižovatky ul. 9. května – Smetanova – Jiráskova – Tržní pro silniční provoz. Doba pro splnění milníku: 157 dnů od data předání Staveniště fáze 5
		Milník 6 [Zprovoznění části fáze 6] Zhotovitel umožnil zprovoznění jižní části ulice Smetanova (úsek v délce cca 190 metrů od nové okružní křižovatky až po křižovatku dvou ramen ul. Smetanova u č. p. 473) pro silniční provoz. Doba pro splnění milníku: 65 dnů od data předání Staveniště fáze 6

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		Milník 7 [Zprovoznění části fáze 7] Zhotovitel umožnil zprovoznění modernizované tramvajové trati v celé délce řešeného úseku, nebo alespoň zprovoznění tramvajového tělesa v celé délce řešeného úseku pro provoz náhradní autobusové dopravy. Doba pro splnění milníku: 65 dnů od data předání Staveniště fáze 7
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 60 měsíců na všechny stavební práce, ostatní práce a dodávky, pokud není dále stanoveno jinak; (b) 36 měsíců na Technologická zařízení a vodorovné dopravní značení; (c) 24 měsíců na spotřební Materiál. Pokud Zhotovitel, Podzhotovitel nebo výrobce nebo jiný dodavatel Materiálu pro Dílo nebo jakoukoli jeho část v záručním listu nebo jakkoli jinak deklaruje delší než výše stanovenou Záruční dobu, platí taková delší Záruční doba.
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se.
Komunikační prostředky	1.3	Systém elektronického přenosu: (a) datová schránka; (b) e-mail; nebo (c) sdílené datové prostředí odsouhlasené Stranami. Každý dokument předložený prostřednictvím dohodnutého systému elektronického přenosu, jehož původcem je Zhotovitel, musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem odpovědné osoby, pokud Správce stavby nevydá jiný pokyn. Objednatel a pověřená osoba Objednatele: korrespondenční adresa: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most ID datové schránky: 9vddrkq obecná e-mailová adresa: info@dpmost.cz

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		k rukám pověřené osoby Objednatele: XXX e-mailová adresa pověřené osoby Objednatele: XXX e-mailová adresa pro doručení Faktury: XXX Zhotovitel a Zástupce zhotovitele: korespondenční adresa: Metrostav DIZ s.r.o. - Závod 8 Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 ID datové schránky: 355y79n obecná e-mailová adresa: info.diz@metrostavdiz.cz k rukám Zástupce zhotovitele: XXX e-mailová adresa Zástupce zhotovitele: XXX e-mailová adresa pro odeslání Faktury: XXX Správce stavby: Název: SGS Czech Republic, s.r.o. korespondenční adresa: K Hájbům 1233/2, Praha 5, 155 00 ID datové schránky: 6q8z35m obecná e-mailová adresa: https://www.sgs.com/cs-cz k rukám vedoucího týmu Správce stavby: XXX

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		e-mailová adresa vedoucího týmu Správce stavby: XXX
Právo a jazyk (rozhodné právo)	1.4	právo České republiky
Právo a jazyk (rozhodný jazyk)	1.4	čeština
Právo a jazyk (jazyk pro komunikaci)	1.4	čeština
Společenská odpovědnost (další podmínky)	1.15	Nepoužije se (nad rámec Smluvních podmínek nejsou stanoveny další podmínky).
Právo přístupu na staveniště (předání)	2.1	Staveniště je veřejně přístupné. Staveniště bude předáváno postupně podle jednotlivých fází vyplývajících z Technické specifikace, pokud není dále stanoveno jinak. Správce stavby může, s ohledem na nutnost umožnění tramvajového i silničního provozu a provozu zimní údržby v prosinci, lednu a únoru, dočasně odmítnout předání Staveniště určité fáze nebo jeho části, pokud by hrozilo, že by nebylo možné splnit milník k takové fázi do prosince aktuálního kalendářního roku. V takovém případě se k níže stanovené lhůtě nepřihlíží a Staveniště takové fáze nebo jeho dotčená část musí být předány do konce února následujícího kalendářního roku. Vzhledem k předpokladu uvedenému v údajích k Pod-článku 1.1.3.3 [Doba pro dokončení] není takové dočasné odmítnutí v prvním zimním období spadajícím do Doby pro dokončení Díla důvodem pro její prodloužení. Správce stavby může po dohodě se Zhotovitelem rozhodnout o dřívějším předání Staveniště fáze 2–8 než v níže stanovené lhůtě (tzn. i před splněním milníku k předchozí fázi). Staveniště fáze 1 musí být předáno Zhotoviteli k Datu zahájení prací. Staveniště fáze 2 musí být předáno Zhotoviteli do 7 dnů od splnění milníku 1 [Zprovoznění části fáze 1]. Staveniště fáze 3 musí být předáno Zhotoviteli do 7 dnů od splnění milníku 2 [Zprovoznění části fáze 2]. Staveniště fáze 4 musí být předáno Zhotoviteli do 7 dnů

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		od splnění milníku 3 [Zprovoznění části fáze 3].
		Staveniště fáze 5 musí být předáno Zhotoviteli do 7 dnů od splnění milníku 4 [Zprovoznění části fáze 4].
		Staveniště fáze 6 musí být předáno Zhotoviteli do 7 dnů od splnění milníku 5 [Zprovoznění části fáze 5].
		Staveniště fáze 7 musí být předáno Zhotoviteli do 7 dnů od splnění milníku 6 [Zprovoznění části fáze 6].
		Staveniště fáze 8 musí být předáno Zhotoviteli do 7 dnů od splnění milníku 7 [Zprovoznění části fáze 7].
Správce stavby (schválení Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci)	3.1	Správce stavby musí získat schválení Objednatele, než přistoupí: (a) k iniciaci nebo ke schválení Variace nebo návrhu na zlepšení podle Pod-článku 13.2 [Návrh na zlepšení]; nebo (b) k určení záležitosti podle Pod-článku 3.5 [Určení], pokud zvyšují Smluvní cenu.
Zajištění splnění smlouvy	4.2	Zajištění plnění smlouvy musí mít formu bankovní záruky alespoň v následující výši: (a) od Data zahájení prací do dne vydání Potvrzení o převzetí Díla, nebo do dne odstranění poslední vady uvedené v Potvrzení o převzetí Díla (je-li taková): 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH); (b) ode dne podle pod-odstavce (a) do dne vydání Potvrzení o splnění smlouvy: 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) Objednatel preferuje originál záruční listiny v elektronické podobě, může však být i v listinné podobě.
Vybavení objednatel a objednatelem volně poskytovaný materiál	4.20	Viz Technická specifikace (Průvodní list).
Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	4.27	Jestliže Zhotovitel: (a) nahradil Podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení, v rozporu s posledním odstavcem Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno;

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		(b) nezajistil, aby se provádění Díla účastnila osoba podle třetího odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele], přičemž se nejedná o případy jejího dočasného zastoupení nebo dlouhodobého nahrazení v souladu se Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno; Zhotovitel musí zaplatit tuto pokutu pouze v případě, že je vyšší než finanční kompenzace určená v důsledku takového porušení Smlouvy podle Pod-článku 4.28 [Nové hodnocení a finanční kompenzace]; (c) nedodržel lhůtu nebo jiné časové určení stanovené v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci vydaném v souvislosti s dopravním omezením při provádění Díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; (d) nedodržel Doba pro dokončení Díla podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý započatý den prodlení; (e) nesplnil milník podle Pod-článku 8.13 [Milníky] ve stanovené době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý započatý den prodlení; (f) nedodržel lhůtu pro odstranění omezení provozu podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo (g) neodstranil vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení. Jestliže Zhotovitel ani po obdržení výzvy Správce stavby podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] v čase stanoveném v takové výzvě: (a) nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 %

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; (b) jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci vydaném v souvislosti s dopravním omezením při provádění Díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo (c) nepředložil: (i) počáteční harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]; nebo (ii) aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] nebo Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení. Pokud byla za určitý případ porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou zadržena platba podle Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby], Zhotovitel musí zaplatit takovou smluvní pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne uvolnění platby.
Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu (maximální možná celková výše smluvních pokut)	4.27	Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH); tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle Pod-článku 4.28 [Nové hodnocení a finanční kompenzace].
Nové hodnocení a finanční kompenzace	4.28	Výše finanční kompenzace odpovídá rozdílu hodnoty Přijaté smluvní částky (bez DPH) a hodnoty nejvyšší možné výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, Nabídku a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v Zadávacím řízení, byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Jestliže je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní,⁴ bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna též doba, po kterou Zhotovitel

⁴ Např. v případě dlouhodobého nahrazení osoby z personálu Zhotovitele, jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení v Zadávacím řízení a která se podílela na provádění Díla určitou část Doby pro dokončení.

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a to tak, že se od hodnoty vypočtené podle prvního odstavce dále odečte násobek takové hodnoty a podílu počtu dnů, po které Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a počtu dnů Doby pro dokončení Díla stanovené ke dni uzavření Smlouvy. Jestliže je v návaznosti na postup podle prvního odstavce zjištěno, že by hypotetická nabídka Zhotovitele nemohla být vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na minimální hodnotitelnou nabídkovou cenu stanovenou v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit pouze finanční kompenzaci, která odpovídá rozdílu hodnoty Přijaté smluvní částky (bez DPH) a hodnoty takové minimální hodnotitelné nabídkové ceny. V případě porušení Smlouvy, které je zároveň utvrzeno smluvní pokutou podle Pod-článku 4.27 [Povinnost zaplatit smluvní pokutu], musí Zhotovitel zaplatit finanční kompenzaci pouze v případě, že je vyšší než taková smluvní pokuta.
Pracovní doba	6.5	Při provádění všech stavebních prací musí být postup Zhotovitele přizpůsoben, tak aby byla minimalizována doba, po kterou bude svou činností negativně působit na okolí Staveniště (hluk, vibrace, staveništní doprava, omezení pohybu veřejnosti apod) – viz Pod-článek 4.14 [Předcházení obtěžování výstavbou]. Zhotovitel ani Podzhotovitelé nesmí provádět stavební práce ani jiné hlučné činnosti v době od 19:00 do 07:00. Zhotovitel musí na základě případného pokynu Správce stavby v rozsahu, v jakém je to možné s ohledem na právní předpisy a podmínky stanovené příslušnými orgány veřejné moci, zajistit při provádění prací na Staveništi dvou- nebo vícesměnný provoz za účelem maximálního využití možné pracovní doby. Výše uvedený přístup musí být zohledněn v harmonogramu podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]. Správce stavby může vyžadovat takovou aktualizaci harmonogramu, která bude v souladu s výše uvedeným.
Zahájení prací na díle (oznámení Data zahájení prací)	8.1	Viz údaje k Pod-článku 1.1.3.2 [Datum zahájení prací].

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
Harmonogram (metodika a další požadavky)	8.3	Harmonogram musí být vytvořen v souladu s <i>Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC</i> v aktuálním znění, která je dostupná na https://sfdi.gov.cz . Harmonogram v elektronické formě musí být předkládán v otevřeném formátu .mpp a v needitovatelné verzi v .pdf.
Milníky	8.13	Viz údaje k tomuto Pod-článku stanovené výše v návaznosti na údaje k Pod-článku 1.1.3.3 [Doba pro dokončení].
Oceňování (cenová databáze/soustava, pokud pro odvození nové položkové ceny, neexistují relevantní položkové ceny ve Smlouvě)	12.3 třetí odst. (a)	Použije se Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP), nebo Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS); přičemž v případě: (a) stavebních objektů, u kterých je ve Výkazu výměr odkaz na OTSKP, nebo nových stavebních objektů, které nejsou ve Výkazu výměr při uzavření Smlouvy, se použije OTSKP; pokud však neobsahuje použitelnou položku, nebo jej nelze z jiných důvodů použít, použije se CS ÚRS; (b) stavebních objektů, u kterých je ve Výkazu výměr odkaz na CS ÚRS, se použije CS ÚRS; pokud však neobsahuje použitelnou položku, nebo ji nelze z jiných důvodů použít, použije se OTSKP.
Návrh na zlepšení (urychlení dokončení)	13.2 (i)	Vyčíslení Ocenění akcelerace (definice pojmu je obsažena v dále uvedené metodice) se provede podle vzorce stanoveného v souladu s <i>Metodikou pro akceleraci</i> v aktuálním znění, která je dostupná na https://sfdi.gov.cz .
Postup při variaci	13.3	Postup při Variacích může být konkretizován Správcem stavby v souladu s <i>Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek</i> v aktuálním znění a <i>Metodikou pro zlepšení díla (Value Engineering)</i> v aktuálním znění, které jsou dostupné na https://sfdi.gov.cz .
Podmíněné obnosy (procento podmíněných obnosů)	13.5 (b) (ii)	10 %
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Nepoužije se.
Zálohová platba	14.2	Nepoužije se.
Žádost o potvrzení	14.3 (c)	Nepoužije se.

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
průběžné platby (procento a limit Zadržného)		
Technologická zařízení a materiály určené pro dílo	14.5	Nepoužije se.
Vydání potvrzení průběžné platby (minimální částka Potvrzení průběžné platby)	14.6	Nepoužije se.
Vydání potvrzení průběžné platby (zadržení částky při neplnění)	14.6 (b)	Jestliže Zhotovitel: (a) nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli podle Pod-článku 1.15 [Společenská odpovědnost], může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo (b) neprokázal nebo neudrhuje pojištění podle Článku 18 [Pojištění], může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH). Jestliže Zhotovitel ani po obdržení výzvy Správce stavby podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] v čase stanoveném v takové výzvě: (a) nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce], může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; (b) nesplnil jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci vydaném v souvislosti s dopravním omezením při provádění Díla, může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo (c) nepředložil: (i) počáteční harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]; nebo (ii) aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] nebo Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací],

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
		může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo (d) nezajistil Personál zhotovitele a Vybavení zhotovitele na Staveništi v rozsahu a počtech potřebných: (i) pro provádění Díla v souladu s harmonogramem podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]; (ii) pro splnění podmínek vyplývajících z údajů k Pod-článku 6.5 [Pracovní doba] stanovených v Příloze k nabídce; (iii) splnění milníku podle Pod-článku 8.13 [Milníky] ve stanovené době; nebo (iv) dokončení Díla v Době pro dokončení Díla, může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení.
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální možná celková výše zadržných nákladů, částek a hodnot)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Vydání potvrzení průběžné platby (číslo a název souvisejícího projektu)	14.6	CZ.04.03.01/08/22_010/0000099 Modernizace tramvajové trati Nádraží - Poliklinika, Litvínov
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Omezení odpovědnosti	17.6	Nepoužije se. Omezení odpovědnosti odpovídá Přijaté smluvní částce (bez DPH).
Obecné požadavky na pojištění (lhůta pro předložení důkazu pojištění a kopií pojistek)	18.1	Nejpozději při předání Staveniště (nebo jeho první části) Zhotoviteli. Dále do 5 pracovních dní ode dne oznámení požadavku Správce stavby na předložení důkazu pojištění nebo kopií pojistek.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (oprávněná osoba)	18.2 (b)	Ustanovení tohoto pod-odstavce se nepoužije v souvislosti s pojištěním Vybavení zhotovitele.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	18.2 (c)	minimálně ve výši Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
(pojistná částka)		
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (výše pojistného plnění)	18.2 (f)	Pojistné plnění: (a) v rozsahu krytí „All-risks“ ve výši Přijaté smluvní částky (bez DPH); (b) pro odcizení a vandalismus min. 2 mil. Kč; (c) pro pojištění rizika projektanta min. 10 mil. Kč; (d) jednotlivě pro ostatní rizika min. 50 mil. Kč.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (spoluúčast)	18.2 (h)	Maximálně 1 mil. Kč; pro živelná rizika lze sjednat spoluúčast ve výši 10 % z výše škody, maximálně však 5 mil. Kč.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (okolní majetek)	18.2 (j)	Škody na okolním majetku Objednatele s limitem plnění minimálně 50 mil. Kč. Za majetek Objednatele se pro tyto účely považuje i majetek akcionáře Objednatele (Město Litvínov).
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (možnost stanovit jinak požadavky na pojištění)	18.2 (a) - (k)	Objednatel nestanovuje žádné/další odchylky od Smluvních podmínek.
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku (limit na jednu škodnou událost)	18.3	Limit na jednu škodnou událost musí být minimálně 100 mil. Kč.
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku (požadavky na pojištění)	18.3 (a) - (e)	Objednatel nestanovuje žádné/další odchylky od Smluvních podmínek. Celkový limit pojistného plnění pro všechny pojistné události je alespoň ve výši Přijaté smluvní částky (bez DPH). Spoluúčast Zhotovitele je maximálně 1 mil. Kč.
Claimy zhotovitele (metodika)	20.1	<i>Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC a Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení</i> v aktuálním znění, které jsou dostupné na https://sfdi.gov.cz .