

## **DODATEK č. 16 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Walterem Eggerem, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

**Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Walterem Eggerem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **S20-059-0001**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-15, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 4 114 242 912,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 4 184 697 731,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí 4 409 646 073,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí 4 471 377 837,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí 4 533 674 443,52 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činí 4 728 206 865,49 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činí 4 735 482 915,49 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činí 4 780 783 828,01 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 16 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **46 501 504,38 Kč bez DPH.**

Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

## **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **46 501 504,38 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 14 bez DPH: ..... 4 780 783 828,01 Kč  
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH ..... 46 501 504,38 Kč

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 15 bez DPH: ..... 4 827 285 332,39 Kč**

2. **Článek 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo**

*- ruší se v článku 22. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 15 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:*

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- |              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky                                                                                                       |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby                                                                                                                            |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů                                                                                                                       |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací                                                                                                                  |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů                                                                                                        |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele                                                                                                             |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek. |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16</i>                                                                  |

3. **Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 15 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 16, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 16 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

### Za objednatele:

V Praze



20.10.2025 11:51  
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

### Za zhotovitele:

V Praze

  
 Digitale Unterschrift:  
07.10.2025 15:06:52

Walter Egger  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

  
 Digitální podpis:  
07.10.2025 13:14:45

Ing. Pavel Pechač  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitální podpis:  
15.10.2025 10:29:43

Ing. Ondřej Fuchs  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

Digitální podpis:  
14.10.2025 06:44:50

Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva  
S u b t e r r a a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.8 SMLOUVY)**

### **Smluvní cena Díla**

7/7