

## Odbytový finanční harmonogram

11.7.2017

Měna: Kč

HTM/XLS

4 - Středisko : 1024 - Příprava, zásobník

Stavba: O170452 - Regenerace sídliště Špičák - park. ul. Budyšínská a Zhořelecká

4.9.2017 - 13.8.2018

Rok 2017											5 948 635,24	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 381,18	1 637 222,77	2 250 269,39	693 761,90

Rok 2018											20 046 294,14	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbyt	356 771,53	257 907,33	4 265 605,44	4 518 555,13	4 217 042,16	3 200 177,10	2 017 929,40	1 212 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM Stavba: O170452 - Regenerace sídliště Špičák - park. ul. Budyšínská a Zhořelecká

25 994 929,38