



DODATEK č. 2 ke Kupní smlouvě

I.

Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

se sídlem: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál
zastoupen: Ing. Janem Mecou, ředitelem školy
IČO: 00601322
DIČ: CZ00601322
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. INTERDEKOR HP s.r.o.

se sídlem: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
zastoupena: Mgr. Reginou Hajdukovou, jednatelem;
IČO: 25367498
DIČ: CZ25367498
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 15446
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – předmětu smlouvy: [REDACTED]
prokurista (dále jen „prodávající“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2024 Kupní smlouvu, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka nábytkového vybavení „Vybavení nábytkem pro nově upravené prostory“ (dále jen „zboží“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při dodávce zboží vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených změn, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Změna č. 1: Bar (kavárna s pražírnou)

Předmětem změny je změna dispozice jednotlivých skříněk dle požadavku na následnou montáž zařizovacích předmětů a rozvod elektroinstalace

Hodnota víceprací činí **0 Kč bez DPH**.

3.2 Změna č.2: **Horní maska baru (kavárna s pražírnou)**

Předmětem změny je snížení výšky horní masky na 830 mm z 1000 mm, původní by zasahovalo moc nízko a bránilo by to užívání (chyba ve studii), vyztužovací lem z L prfilu 30x30mm, který se musel dát do spodní části masky, aby se maska nekroutila.

Hodnota víceprací činí **3 800 Kč bez DPH.**

3.3 Změna č.3: **Policový set (kavárna s pražírnou)**

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastu o kotvící kovové prvky vč. montáže. Ukotvit police dle studie nebylo možné

Hodnota víceprací činí **900 Kč bez DPH.**

3.4 Změna č.4 **Mycí kout (kavárna s pražírnou)**

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastu o kotvící kovové prvky vč. montáže. Ukotvit police dle studie nebylo možné

Hodnota víceprací činí **1 350 Kč bez DPH.**

3.5 Změna č. 5: **Skříňkový a policový set (kavárna s pražírnou)**

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastu o kotvící kovové prvky vč. montáže. Ukotvit police dle studie nebylo možné

Hodnota víceprací činí **1 800 Kč bez DPH.**

3.6 Změna č.6 **Stůl a policový set (kavárna s pražírnou)**

Doplnění kotvení setu do železobetonového průvlastu o kotvící kovové prvky vč. montáže. Ukotvit police dle studie nebylo možné

Hodnota víceprací činí **450 Kč bez DPH.**

3.7. Změna č.7 **Kuchyňka (velké TPA)**

Předmětem změny je horní skříň, výška zmenšena o 80 mm – skříňka byla už vyrobena, úprava provedena až po montáži vzduchotechniky. Vzduchotechnika nebyla v projektu zakreslena

Hodnota víceprací činí **1 500 Kč bez DPH.**

3.8. Změna č.8 **Změna č.8 Kryty parapetů (velké TPA)**

Předmětem změny je odstranění předního krytí 2x 1030x660mm a prostředního panelu - parapety byly vyrobeny-úprava dle aktuální situace, panely by neplnily původní účel, bylo potřeba více zásuvek.

Hodnota víceprací činí **0 Kč bez DPH.**

3.9 Změna č.9 **Šatní sekce (velké TPA)**

Předmětem změny je zkrácení skříňe o 1270 mm, již byla vyrobena, háčky zůstaly. Důvodem je umístění topného tělesa, které nebylo v původní studii.

Hodnota víceprací činí **0 Kč bez DPH.**

3.10 Změna č.10 **Silent box (velké TPA)**

Předmětem změny úprava výšky boxu, z důvodu technologických změn se měnila světlá výška stropu a tomu se box musel přizpůsobit Nová výška 2050 mm. Přední prosklená

část stejná, upravilo se pouze dno, přičemž zvuková izolace tam je pořád zachována, takže se pouze nepatrně snížila boční a zadní deska.

Hodnota víceprací činí **0 Kč bez DPH**.

4. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnovém listu, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 9 800 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 2 058 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 11 858 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 0 Kč
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	6 464 183 Kč	1 357 478,43 Kč	7 821 661,43 Kč

“

IV. Změna čl. V. Doba a místo plnění čl. IV, bod 3. zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dodat zboží dle původního termínu, pouze u položek, na míru, u, kterých nebylo možné zaměřit skutečný stav do 14.8., tak se počítá termín realizace od 15.8. nikoliv od původní výzvy na 2. etapu.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.spsoa.cz
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list

V Bruntále dne

V Těrlícku dne

za objednatele

Ing. Jan Meca - ředitel

za prodávajícího



prokurista