



Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku			
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: So/01	Číslo Změnového listu: 011
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti	Zhotovitel: sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.		
Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem - zhotovitel stavby			
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla tímto záznamem stvrzují dohodu o Variaci dle Pod-čl. 13 Smlouvy, včetně souhlasu s dopady na cenu díla. Tento změnový list představuje dohodu smluvních stran o úpravě Smlouvy o dílo.			
Přílohy změnového listu: (a) Va010_1_Prův.dopis_REV01 (b) Va010_2_rozpočet_REV01		Paré č. Příjemce 1 1. Asistent vedoucího týmu Správce stavby 2 Zhotovitel 3 Projektant	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Název změny: Hlavičky pilot			
Popis Změny: Tato variace vznikla zejména z důvodu absence hlavic pilot, resp. absence výztuží k hlavicím pilot a navazujících profesí ve výkazu výměr v rámci DPS. Jedná se tak o chybu projektu (výkazu výměr) a doplnění a nacenění chybějících položek. Tato variace byla vyvolaná absencí položek ve výkazu výměr. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jde o stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 5	0,00 Kč	5 088 055,15 Kč	+ 5 088 055,15 Kč
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:			
Autorský dozor		jméno	datum
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném díle dojde k Variaci, jejíž rozsah, důvody, podklady a případné ocenění jsou uvedeny v tomto záznamu a jeho přílohách. Variace je prováděna dle Pod-článku 13.3 a v mezích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Tento záznam slouží pro evidenční a smluvní účely k potvrzení dopadů Variace do ceny a času plnění v souladu se Smlouvou. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
1. Asistent vedoucího týmu SpS		jméno	datum
podpis			

Zhotovitel	jméno	datum	podpis	 Digitalně podepsal A. Š. B. M. S. J. P. L. Datum: 2025.08.26 22:34:22 +02'00'
Objednatel	jméno	datum	podpis	Ministerstvo spravedlnosti ČR Elektronický podpis: 19.09.2025 12:07:09 
				Číslo paré: