

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou dne 2. 6. 2025 uzavřeli:

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno

IČO: 283 59 640,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 63531

e-mail: [REDACTED]

zastoupena Mgr. Ing. Annou Francovou, jednatelkou

(„Advokátní kancelář“)

a

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem, Česká republika

IČO: 17310431

zastoupena Ing. Vladimírem Skalníkem, ředitelem

(„Klient“)

1 Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že článek II odstavec 1.3 smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) se v souladu s článkem VIII odst. 2 smlouvy nahrazuje tímto zněním: „zpracování případných doplnění a kompletace studie do 70 dnů od účinnosti smlouvy“.
- 1.2 Důvodem uzavření tohoto dodatku je překážka na straně zhotovitele spočívající v přechodném a krátkodobém nedostatku personálních kapacit zhotovitele daných onemocněním člena týmu zhotovitele a současným pracovním vytížením dalších členů týmu zhotovitele, o které zhotovitel informoval Klienta v souladu s článkem IV. odst. 6 smlouvy.
- 1.3 Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění smlouvy.
- 1.4 Smluvní strany si sjednaly, že práva a povinnosti tímto dodatkem neupravené, jakož i práva a povinnosti z porušení tohoto dodatku vzniklé, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede zhotovitel.

V Brně dne 2. 8. 2025




Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Mgr. Ing. Anna Francová, jednatelka



V

dne 2. 8. 2025



Energetické centrum Ústeckého kraje

Ing. Vladimír Skalník, ředitel

