

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2-1-951/17/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa:

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

číslo telefonu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. 2-1-951/17/PD ze dne 24.1.2017,
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace „LP Ondřejnice ve Fryčovicích“.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: leden 2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do :	30.11.2017
Zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ	30.11.2017

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

Termín odevzdání 2 paré dopracované projektové dokumentace (rozumí se k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele)	10.11.2017
---	------------

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 2-1-951/17/PD.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST - oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Ing. Petr Marčák
prokurista
Regioprojekt Brno, s.r.o.

