

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. I – 2021 – 000073

uzavřený podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: STAVAK spol. s r.o.
Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupená: Roman Štěpánek - jednatel
IČO: 15058786
DIČ: CZ15058786
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2800150890/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Roman Štěpánek
K technickému jednání je oprávněn: Dolejší Tomáš
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 618
Telefon:
E-mail:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, předseda představenstva
IČO: 481 73 002
DIČ: CZ 48173002
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2700179311/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971
Telefon:
E-mail:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.3 na akci „**Golčův Jeníkov, ul. 5. května – rekonstrukce vodovodů**“ je změna doby plnění a ceny plnění

II. Doba plnění

Doba pro dokončení stavebních prací: 18.12.2026

III. Cena plnění

Vzhledem k posunutí zahájení realizace díla dojde k úpravě ceny díla (inflační příplatek) takto:

Všechny položky rozpočtu který je přílohou smlouvy o dílo budou násobeny indexem, který bude vyjádřen hodnotou poměru mezi celkovou cenou rozpočtu oceněného podle ceníku ÚRS 2025 II. pololetí a podle ceníku ÚRS 2023 I. pololetí.

Celková cena díla bez DPH	4.363.794,47 Kč
Dodatek č.3 (indexace)	898.609,56 Kč
<u>Cena díla včetně dodatku č.3</u>	<u>5.262.404,03 Kč</u>
DPH 21%	1.105.104,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.367.508,88 Kč

Měsíční fakturace bude probíhat podle indexovaného soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy o dílo tímto dodatkem neměnné zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

V Havlíčkově Brodě

V Havlíčkově Brodě

RNDr. Pavel Polícar,
předseda představenstva
objednatel

Roman Štěpánek
jednatel
zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0042022

Stavba:

Golčův Jeníkov, ul. 5.května - Rekonstrukce vodovodů

Místo:

Golčův Jeníkov

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

STAVAK spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	URS I / 2023	URS II / 2025	Procentuelní rozdíl celkových cen cenových úrovní
Náklady z rozpočtů		4 363 794,47	5 280 191,31	5 996 990,09	7 231 887,97	20,592
1	SO 301 + SO 302	3 517 248,84	4 255 871,10	5 447 308,49	6 583 787,76	
2	SO 303	359 047,34	434 447,28	444 319,56	525 787,21	
3	SO 304	86 998,29	105 267,93	105 362,04	122 313,01	
4	Vedlejší rozpočtové náklady	400 500,00	484 605,00			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ PO PŘEPOČTENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN PROCENTUELNÍM ROZDÍLEM CENOVÝCH ÚROVNÍ
- jednotkové ceny zaokrouhleny na dvě desetinná místa

Kód	Popis	NOVÁ CENA bez DPH [CZK]	NOVÁ CENA s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 262 404,03	6 367 508,88
1	SO 301 + SO 302	4 241 535,66	5 132 258,14
2	SO 303	432 984,24	523 910,93
3	SO 304	104 913,18	126 944,95
4	Vedlejší rozpočtové náklady	482 970,96	584 394,86