

DODATEK č. 01

Smlouvy o dílo číslo 017/SoD/17

o provedení stavebních prací, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
Zastoupený: PhDr. Petr Němec, ředitel organizace
616 00 Brno, Vychodilova 3077/20
IČ: 70887276
Banka: Komerční banka, a.s.
e-mail: reditel@vyc.brno.cz
OR: KOS Brno, spisová značka Pr 23.

DIČ: Nemí plátcem DPH
Číslo účtu: 27-7203060267/0100

1.2 Zhotovitel:

KVADROS, a.s.
Zastoupený: Ing. Stanislav Plachý
619 00 Brno, Železná 713/1a
Tel: 541250300
IČ: 26240360
Banka: Raiffeisenbanka, a.s.
OR: Krajský soud Brno, spisová značka B 3553
e-mail: info@kvadros.cz

DIČ: CZ26240360
Číslo účtu: 1020010198/5500

Předmět Dodatku č. 01. Smlouvy o dílo č. 017/SoD/17

Tímto Dodatkem č. 01. se mění a upravují níže uvedené body a odstavce Smlouvy o dílo č. 017/SoD/17, předmět díla oprava koupelny pokoje č. 30 v DS Vychodilova, místě plnění Domov pro seniory Tábor, Tábor 22, 616 00 Brno o práce specifikované změnovým listem č. 1. (příloha č. 1. dodatku smlouvy), vyžádané objednatelem v průběhu provádění oprav.

Bod č. 4.1 a 4.2 smlouvy o dílo č. 017/SoD/17 - Cena díla a její placení – se tímto Dodatkem č. 01. mění takto:

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	205 978,38 Kč
Cena dle Dodatku č. 01. smlouvy o dílo bez DPH:	22 687,31 Kč
CELKEM bez DPH:	228 665,69 Kč
DPH z ceny díla dle smlouvy a Dodatku č. 1. smlouvy 15 %	34 299,85 Kč
Zaokrouhlení	0,46 Kč

Cena s DPH: 262 966,00 Kč

Sazba DPH je stanovena ve snížené sazbě, tj. v 15 %.

Objednatel prohlašuje, že není plátcem daně z přidané hodnoty a zhotovitel tedy neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že místem plnění zhotovitele je objekt sloužící k bydlení, na který se vztahuje snížená sazba daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě nepravdivého prohlášení se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré z toho vyplývající sankce včetně doplacení DPH do příslušné výše.

4.2 Tato cena je splatná následovně:

Doplatek po předání díla částka 152 966,00 Kč.

Po dokončení a úspěšném předání díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu, se splatností 14 dnů.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem číslo 01. Smlouvy č. 017/SoD/17 nemění a zůstávají plně v platnosti.
2. Dodatek č. 01. Smlouvy o dílo č. 017/SoD/17 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Datum: 5.9.2017

Datum: 5.9.2017

.....
Objednatel
PhDr. Petr Němec
Ředitel organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Stanislav Plachý
předseda představenstva