

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)						
Příloha č. 3 Změnového listu						
Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	23.09.2025		
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	
Původní smlouva			63 773 051,30			
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce	0,00			max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce		0,00%	0,47%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5				
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5				max. 50%
	odst. 6	Vícepráce	301 285,93	0,47%		max. 30%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6				
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek				
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		301 285,93			
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)	
Původní cena dle smlouvy			63 773 051,30	13 392 340,77	77 165 392,07	
Vícepráce celkem			301 285,93	63 270,05	364 555,98	
Méněpráce celkem			0,00	0,00	0,00	
Upravená cena po změnách			64 074 337,23	13 455 610,82	77 529 948,05	

Pokyny pro vyplnění:
- nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
- vyplňujte nepodbarvené buňky
- nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
- pro tiskové výstupy použijte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
- v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
- není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Poznámka	
Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	
Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.	