

**Dodatek č.1 k příkazní smlouvě
ze dne 2.6.2025**

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:	Město Tišnov
Sídlo	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ	002 82 707
DIČ	CZ002 82 707
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	
Zastoupený:	
- odpovědný útvar:	Odbor správy majetku a komunálních služeb (OSMKS)
- ve věcech smluvních:	Mgr. Jana Daněčková, vedoucí OSMKS
- ve věcech technických:	Ing. Ondřej Vrtěl, referent OSMKS

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:	REAL - PROJEKT MAX s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Lukáš Valdhans, jednatel
Sídlo	Riegrova 676, 666 01 Tišnov
IČ	04325036
DIČ	CZ04325036
Bankovní spojení:	
Daňový režim:	plátce DPH
Č. účtu:	271506476/0300
Tel.:	731 248 000
E-mail:	

(dále jen „**příkazník**“)

II. Rozsah dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Příkazní smlouvy – Výkon TDS „Lezecká stěna v Tišnově“ OSMKS/0379/25/SML, ze dne 2. 6. 2025. Smluvní strany se v souladu s čl. IX odst. 6. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. XI. TERMÍNY PLNĚNÍ odstavce 3, který nově zní takto: Předpokládaný termín trvání výkonu TDS na staveništi v souladu se příkazní smlouvou u o dílo na zhotovení stavby je: **2. 6. 2025 – 31. 10. 2025.**

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv Digitální a informační agentury.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.
4. Příkazník souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1.

Za příkazce:


Za příkazníka:

V Tišnově, dne 29. 9. 2025

V Tišnově, dne 29. 9. 2025



Mgr. Jana Daněčková
vedoucí OSMKS



Ing. Lukáš Valdhans
jednatel