

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 250/2025/KS/JM

Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky

Objednatel
Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301 BÍLOVEC 1
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755
Bank. spojení: [REDACTED]

Zhotovitel:
Slumbi spol. s r.o.
Opavská 828/61
743 01 Bílovec
IČO: 64613771

NAŠE ZN:
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

Datum: 31.10.2025

Místo plnění: Slezské náměstí 9, Bílovec

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 250/2025/KS/JM ze dne 31.10.2025 na výmalbu společných prostor, včetně zednického zapravení na Slezském náměstí 9 v Bílovci takto:

Termín plnění se mění na 30.12.2025 z důvodu s ohledem na omezené kapacity zhotovitele v daném období.

Ostatní ujednání objednávky č. 250/2025/KS/JM zůstávají beze změny.

Za objednatele: [REDACTED]

Datum, [REDACTED]

Digitálně

2025.10.21
12:55:55+02'00'

Za zhotovitele: [REDACTED]

Tel, [REDACTED]

Datum, [REDACTED]

Datum:
2025.10.21
13:15:21+02'00'

Ing. [REDACTED]
vedoucí odboru kancelář starosty