

## DODATEK č. 1

ke **SMLOUVĚ O DÍLO** ze dne **16.02.2017**

na zpracování projektové dokumentace  
„**Bezpečný chodník Chuchelna - Semily**“  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku  
Tel : 481 629 217  
E-mail : mach@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : NE2D Projekt s.r.o.  
Sídlo : Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most  
Zastoupený : Ing. Jiří Nedvěd, jednatel  
IČ : 22801014  
DIČ : CZ22801014  
Bankovní spojení : ČSOB a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32376

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Jiří Nedvěd  
Tel : xxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

## Článek 2 Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.02.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností na akci:

**Projektová dokumentace „Bezpečný chodník Chuchelna - Semily“** (dále jen „Smlouva“).

2.2. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu řešení posunu termínu dokončení zpracování a projednání díla dle Smlouvy. Ve lhůtě stanovené Smlouvou se nepodaří dílo uvedené ve Smlouvě splnit z důvodu nesouhlasu majitelů dotčených nemovitostí s navrženým řešením.

2.3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek 4 odst. 4.1. Smlouvy, který nově zní:

„4.1. Termín zpracování dokumentace pro územní řízení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ..... do 14 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele k dopracování včetně vyjádření majitelů dotčených pozemků.

Termín zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a oceněného výkazu výměr ..... do 14 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele ke zpracování dokumentace.

Termín zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele ..... do 4 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele

Výkon autorského dozoru ..... dle písemné výzvy Objednatele“

2.4. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn

## Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 1

3.1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

## Článek 4 Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 16.08.2017 usnesením č. **170816/RM/462**.

V Semilech dne 5.9.2017

V Mostě dne 24.8.2017

.....  
za Objednatele

.....  
za Zhotovitele