



DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 00031/OV/2025
na realizaci akce
„Oprava komunikace – ul. Chomutovská, Kadaň“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel : **Silnice Topolany a.s.**
Zastoupený : Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva
Sídlo : Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ : 05758734
DIČ : CZ699006672
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

V rámci akce s názvem „**Oprava komunikace – ul. Chomutovská, Kadaň**“ dle smlouvy o dílo č. 00031/OV/2025, uzavřené dne 28. 4. 2025, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 00031/OV/2025 v článku 5. Cena, odst. 5.1:

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 00031/OV/2025 ve výši **3.034.677,56 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 637.282,29 Kč, cena předmětu díla **celkem 3.671.959,85 Kč vč. DPH**.

slovy: třimilionyšestsetsedmdesátjednatisícdevětsetpadesátdevět korun českých osmdesátpět haléřů

Původní cena předmětu díla bez DPH:	3.675.320,89 Kč
Vícepráce:	61.992,41 Kč
Méněpráce:	- 402.635,74 Kč
<u>Odpočet rezervy:</u>	<u>- 300.000,00 Kč</u>

Nová cena předmětu díla bez DPH	3.034.677,56 Kč
21% DPH:	637.282,29 Kč
Nová cena předmětu díla vč. DPH:	3.671.959,85 Kč

III. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 4. 2025 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne *dle el. podpisu*


V Kadani dne *dle el. podpisu*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Mgr. Jan Losenický
starosta



.....
Bc. Marek Volák
předseda představenstva