

Čj: MULA 25338/2025

Ukládací znak: 56.18 S/5

Počet listů dokumentu: 3

Počet listů příloh: 7

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č.J. MULA 13839/2025

UZAVŘENÉ MEZI NÍŽE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI STRANAMI DNE 05.06.2025

Smluvní strany

Město Lanškroun

Se sídlem: Náměstí J. M. Marků 12, Lanškroun 563 01
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-2725611/0100
Zastoupená: Mgr. Radimem Vetchým, starostou
Zástupce pověřený ve věcech technických:
Jiří Zatloukal, tel. 736 472 682, mail. jiri.zatloukal@lanskroun.eu
Milan Vaculík, tel. 770 125 169, mail. milan.vaculik@lanskroun.eu

a

Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany

Se sídlem: B. Smetany 493, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
IČO: 61235032
DIČ: CZ61235032
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4978430207/ 0100
Zastoupená: Pavlínou Tovtikovou, ředitelkou

(oba společně dále jen jako "**objednatel**")

a

VW WACHAL a. s.

Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
Zastoupený: Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva
Zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Tomáš Pindák, výrobní ředitel
tel: +420 573 503 311
e-mail: info@wachal.cz
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudě v Brně oddíl B, vložka 2976
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž
Číslo účtu: 1481817349/0800

Bankovní spojení: KB a.s. Kroměříž
Číslo účtu: 27-1499300217/0100

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Kroměříž
Číslo účtu: 5024502091/5500

(dále jen "**zhotovitel**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se Smlouva o dílo na stavbu „**Přírodní koupací biotop Lanškroun a restaurace Koupaliště**“ uzavřená smluvními stranami dne 05.06.2025 (dále jen „**smlouva**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun, č. 217/RM/2025 ze dne 20.05.2025 mění a doplňuje následovně:

I.

1. Předmět díla vymezený v čl. II odst. 1. smlouvy označený jako **dílo 1** se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně položkově specifikovány v příloze č. 1 Změnové listy ZL 001, ZL 002 a ZL 003 tohoto dodatku.
2. Celková cena za dílo 1 uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 2.064.144,95 Kč bez DPH.

II.

1. V podrobné kalkulaci ceny díla 1 a ceny díla 2 (položkovém rozpočtu), který je nedílnou přílohou 2 smlouvy, byl chybně začleněn stavební objekt S003 - Zpevněné plochy (cena 1.456.933,17 Kč bez DPH) pod dílo 2, správně má být začleněn pod dílo 1.

III.

1. Cena díla 1 a cena díla 2 upravená v souladu se zněním čl. I. a čl. II. tohoto dodatku členěná dle jednotlivých stavebních objektů je v příloze č. 2 dodatku.

Pro přehlednost se uvádí cena díla upravená tímto dodatkem:

cena díla 1 80.654.163,26 Kč bez DPH

cena díla 2 23.208.890,82 Kč bez DPH

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.
4. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření dodatku schválila usnesením č. 396/RM/2025 ze dne 08.10.2025 Rada města Lanškroun.
5. Tento dodatek je podepisován elektronicky.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list ZL 001, ZL 002, ZL 003

Příloha č. 2 – Cena díla 1 a cena díla 2

V Lanškrouně dne viz el. podpis

V Kroměříži dne viz el. podpis

Objednatel

Zhotovitel

.....
Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý, starosta

.....
VW WACHAL a.s.

Ing. Ondřej Wachal, předseda
představenstva

.....
Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany

Pavλίna Tovtiková, ředitelka