

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Příkazníka: 12470_01

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Město Doksy

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

zastoupený: Bc. Romanem Fajbíkem, DiS., starostou

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta

Zástupce pro věci technické: Václav Rejnart, místostarosta

IČ: 00260444

DIČ: CZ00260444

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. ú.: 27-70127824/0600

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitel inženýrsko-projektových činností

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – autorizovaný inženýr (ČKAIT [REDAKCE])

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku č. 2 k příkazní smlouvě je změna času plnění u zajištění kolaudace.

II. Předmět plnění

**„Rekonstrukce kanalizace ul. Josefská, Doksy I. úsek“
„Doksy, Máchova – dešťová kanalizace“**

III. Čas plnění – mění se

3.1 Zahájení činnosti Příkazníka – bezprostředně po podpisu této smlouvy.

3.2 Práce spojené s realizací a dokončením stavby budou plněny následující formou:

Občasný dozor: od předání staveniště po dokončení stavby, nejpozději do [REDAKCE].2024

Zajištění kolaudace stavby Doksy, Máchova – dešťová kanalizace: **do [REDAKCE].2025**

Tento termínový dodatek č. 2 k příkazní smlouvě, která byla projednána radou města Doksy dne 15.9.2024 a schválena usnesením číslo R 492/25, je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Příkazce a příkazník obdrží po 2 vyhotoveních.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

V Doksech dne

Ve Teplicích dne 21-10-2025



Město Doksy
Bc. Roman Fajbík, DiS., starosta
Příkazce



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[redacted], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Příkazník