



**Smlouva o dílo č. 002206/2017**  
( dále jen SoD )

## I. Smluvní strany

**SMS CZ, s.r.o**

zastoupena: **jednatel**em Ing. Petrem Jirsou, Ph.D., Ing. Josefem Naušem

sídlo : ulice č. : **Nám. U Saské brány 12,**

PSČ : **337 01** místo : **Rokycany**

IČO : **48360830** Tel. **371722137**

DIČ : **CZ48360830** fax. **371720245**

Bankovní spojení : **Komerční banka a.s., pob. Rokycany**

**číslo účtu : 196440-381/0100**

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, odd.C, vložka 3576

dále jen **zhotovitel** - na straně jedné

**a**

**Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**

zastoupena **jednatel**em Ing. Janem Děkanem

sídlo : ulice č. : **Mírová 1411**

PSČ : **516 01** místo : **Rychnov nad Kněžnou**

IČO : **62061003**

DIČ : **CZ62061003**

Bankovní spojení : **Fio banka, a.s.**

**číslo účtu : 2600317406/2010**

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7228

dále jen **objednatel** - na straně druhé

## **2. Předmět plnění**

Dodávka a montáž technologického zařízení „Technologie dopravy a dávkování sorbentů do kombinovaného vícestupňového čištění kouřových plynů“ (viz. 2.2.) včetně projektové dokumentace (viz. 2.1.), a to v rozsahu dle nabídkové dokumentace ze dne 2.2.2017 - viz. Příloha č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje tento předmět plnění (dále též dílo) převzít a zaplatit v souladu s touto SoD.

### **2.1. Vypracování projektové dokumentace**

- 2.1.1. Vypracování „Realizační projektové dokumentace“ v rozsahu nutném pro provedení díla.
- 2.1.2. Vypracování „Projektové dokumentace skutečného provedení stavby“ v rozsahu nutném pro kolaudaci díla (lze i v podobě kopie ověřené projektové dokumentace doplněné výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti).

### **2.2 Zhotovení, dodávka a montáž technologické části předmětu plnění:**

- 2.2.1. Zhotovení a dodávka technologické části čištění spalin. Rozsah předmětu plnění dle bodu 2.2.1. je uveden v nabídkové dokumentaci ze dne 2.2.2017, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a činí její nedílnou součást. Dále je předmětem plnění dodávka měření emisí HORIBA ENDA – 5230 včetně sond a PC dle nabídky ze dne 29.8.2017.
- 2.2.2. Montáž technologické části předmětu plnění uvedené v bodě 2.2.1. v místě stávající technologie včetně provozního napojení medií na stávající rozvody.
- 2.2.3. Vypracování dokumentace vztahující se k předmětu díla dle bodu 2.2., dle norem platných v ČR, v rozsahu dle seznamu, který je součástí této smlouvy jako příloha č.2.
- 2.2.4. Provedení dohodnutých zkoušek v rozsahu:
  - 2.2.4.1. Individuální vyzkoušení ( Studený provoz)- v rozsahu dle přílohy č.4
  - 2.2.4.2. Komplexní vyzkoušení (Studený provoz -Teplý provoz)- v rozsahu dle přílohy č.4
  - 2.2.4.3. O výsledku individuálního i komplexního vyzkoušení bude sepsán protokol. Protokoly o výsledku individuálního i komplexního vyzkoušení je za objednatele oprávněn podepsat člen komise pro provádění komplexních zkoušek, který v této komisi zastupuje objednatel.
  - 2.2.4.4. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna provedením komplexního vyzkoušení, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zároveň se má za to, že provedením úspěšného komplexního vyzkoušení dochází k převzetí celého díla objednatelem.
- 2.2.5. Veškeré dodávky budou dodány v metrickém systému, dokumentace, štítky přístroje,

apod. budou provedeny v SI systému.

### 3. Termíny plnění

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:
  - 3.1.1. Vypracování projektové dokumentace dle bodu 2.1.1. do 30.11.2017.
  - 3.1.2. Výroba technologické části v rozsahu a postupových termínů uvedených v příloze č. 3
  - 3.1.3. Montáž technologické části v rozsahu postupových termínů viz. příloha č.3
  - 3.1.4. Individuální vyzkoušení dle bodu 2.2.4.1. do 20.12.2017
  - 3.1.5. Komplexní vyzkoušení dle bodu 2.2.4.2. do 22.12.2017
- 3.2. Provedením komplexního vyzkoušení a ověřením správné funkčnosti celého díla nezávislou akreditovanou laboratoří se celé dílo (včetně projektové dokumentace dle 2.1. a dokumentace dle 2.2.3.) považuje za řádně dokončené a předané. To neplatí, pokud komplexní vyzkoušení, nebo ověření plnění limitů SO<sub>2</sub> nebylo úspěšné.
- 3.3. Podmínky pro splnění termínů uvedených v bodě 3.:
  - 3.3.1. Předání projekčních podkladů dle požadavku zhotovitele nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy.
  - 3.3.2. Podepsání této smlouvy nejpozději do 31.8.2017
  - 3.3.3. Včasná úhrada všech peněžitých závazků objednatele vyplývajících z této smlouvy, zejm. včasná úhrada všech faktur zhotovitele dle bodu 6.
  - 3.3.4. Včasné splnění všech povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, zejm. povinností spolupůsobení dle bodu 7.
  - 3.3.5. Umožnění nepřetržitého přístupu na staveniště dle požadavků zhotovitele
  - 3.3.6. Předání staveniště v rozsahu bodu 7.2. do 30.9.2017
  - 3.3.7. Předání staveniště v rozsahu dle bodu 7.3. do 30.9.2017
  - 3.3.8. Předání pravomocného stavebního povolení nejpozději dne 30.9.2017
- 3.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se splněním jakékoliv povinnosti objednatele vyplývajících z bodu 3.3. (zejm. bude-li objednatel v prodlení s úhradou kteréhokoli ze svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy) a toto prodlení bude delší než 3 dny, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla (není povinen pokračovat v provádění díla).
- 3.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se objednatel dostane do prodlení se splněním jakékoli povinnosti objednatele vyplývajících z bodu 3.3., pak termíny stanovené v bodě 3.1. neplatí a zhotovitel je oprávněn nově jednostranně stanovit - prodloužit tyto termíny minimálně o dobu prodlení objednatele, nejvíce však o dobu rovnající se součtu doby prodlení objednatele a lhůty 3 měsíců za každé jednotlivé prodlení se splněním kterékoli z povinností vyplývajících z bodu 3.3., přičemž se počítá

doba všech jednotlivých dílčích prodlení a doba všech jednotlivých tříměsíčních lhůt.

## 4. Místo plnění, dopravní dispozice, označení

- 4.1. Místem plnění této SoD je objekt kotelny:  
Tepelné hospodářství s.r.o. Rychnov nad Kněžnou

## 5. Cena plnění

- 5.1. Smluvní cena za celé dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí (bez DPH) součet cen 3.200.000,-Kč (slovy:třímiliónydvěstětiscíckorunčeských) za strojní část a 949.400,- Kč (devětsetčtyřicetdevětstícčtyřístakorunčeských) za analyzátor spalin.
- 5.2. V ceně uvedené v bodě 5.1., není zahrnuta platná daň z přidané hodnoty ve smyslu příslušných předpisů, která bude k ceně připočtena a objednatel se zavazuje ji uhradit.

## 6. Platební podmínky:

- 6.1. Objednatel uhradí do 10 dnů od podpisu této smlouvy zálohu č. 1 ve výši 30% z ceny díla s připočtením příslušného podílu DPH
- 6.1.1. Dokumenty potřebné pro úhradu zálohy č. 1:  
6.1.1.1. zálohový list – faktura
- 6.2. Objednatel uhradí do 10 dnů po dodání technologické části (v rozsahu dle přílohy č. 4) na místo stavby zálohu č. 2 ve výši 40 % z ceny díla s připočtením příslušného podílu DPH.
- 6.2.1. Dokumenty potřebné pro úhradu zálohy č. 2:  
6.2.1.1. zálohový list – faktura  
6.2.1.2. plán montáže, plán kontrol a zkoušek
- 6.3. Objednatel uhradí do 10 dnů po úspěšném provedení individuálního vyzkoušení zálohu č. 3 ve výši 15% z ceny díla s připočtením příslušného podílu DPH.
- 6.3.1. Dokumenty potřebné pro úhradu zálohy č. 3:  
6.3.1.1. zálohový list - faktura
- 6.4. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu do 10 dnů ode dne provedení komplexní vyzkoušení, bylo-li komplexní vyzkoušení úspěšné a výsledné ověření plnění hodnot emisí SO<sub>2</sub> bylo ověřeno nezávislou laboratoří.
- 6.5. Splatnost konečné faktury se sjednává na 30 dní od jejího vystavení, přičemž zhotovitel je povinen konečnou fakturu odeslat do 5 pracovních dnů ode dne vystavení.

6.7. Ustanovení § 1805 odst. 2 se nepoužije.

## 7. Spolupůsobení objednatele:

Objednatel je povinen mimo jiné zajistit:

- 7.2. Stavební připravenost pro montáž v rozsahu projektové dokumentace a případných požadavků uvedených v montážním deníku - nejpozději do 30 dnů od předání projektové dokumentace, není-li stanoveno v této smlouvě jinak, či požadavků uvedených v montážním deníku
- 7.3. Zřízení místa pro umístění montážní skupiny v rozsahu místa pro sklad montážního materiálu (min. 150 m<sup>2</sup>), umístění stavební buňky (rozměr š 2,1m, d 4,8m, v 2m), včetně jejího napojení na el. energii PEN 3x400V 10 kWh, umožnění užívání sociálního zařízení objednatele v místě stavby
- 7.4. Napojení místa montáže na rozvod energií v rozsahu dle požadavků zhotovitele uvedených v montážním deníku.
- 7.5. Napojení místa pro umístění montážní skupiny na rozvod elektrické energie PEN 3x400V – min. 15 kW.
- 7.6. Podmínky pro provedení individuálního vyzkoušení v rozsahu metodiky SMS CZ která je uvedena v příloze č. 4.
- 7.7. Podmínky pro provedení komplexního vyzkoušení v rozsahu metodiky SMS CZ která je uvedena v příloze č. 4.
- 7.8. Objednatel je dále povinen zajistit splnění dalších požadavků zhotovitele zapsaných do montážního deníku nebo do zápisů z kontrolního dne, popř. zapsaných v jiném písemném dokumentu, a to ve lhůtách zhotovitelem požadovaných.

## 8. Záruky, pozáruční servis

- 8.1. Záruční doba předmětu plnění v rozsahu dle bodu č. 2.2 činí 24 měsíců od předání díla.
  - 8.1.1. Předpokladem uznání záručního případu zhotovitelem je prokazatelné dodržování provozních předpisů provozovatelem zařízení.
- 8.2. Případné vady díla je objednatel povinen písemně oznámit (reklamovat) u zhotovitele ve lhůtách dle ust. § 2629 občanského zákoníku, nejpozději však do konce záruční doby. Kontaktní osoba pro příjem reklamací: Ing. Pavel Fühaufer, email: [fruhaufer@trinomprerov.cz](mailto:fruhaufer@trinomprerov.cz). Vady, za které zhotovitel odpovídá, je povinen odstranit v dohodnuté lhůtě (nejdéle však do 48 hodin určit přesnou příčinu a způsob opravy). Ustanovení § 2108 se nepoužije. V případě vad díla zhotovitel podle své volby vadu odstraní opravou nebo dodáním nové či chybějící věci, popř. její části.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel dočasně pozbývá všechny nároky z odpovědnosti za vady (zákonné či smluvní) a všechny nároky dle bodu 8.4. v případě, že je v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vyplývajícího z této smlouvy. Zhotovitel tedy v takovémto případě zejm. není povinen odstraňovat vady, případně provádět pozáruční servis ani poskytovat objednateli slevu či jiná plnění. Případný nástup k provedení opravy se tedy posunuje až do okamžiku zaplacení všech splatných peněžitých pohledávek. Záruční doba se o dobu prodlení

neprodlužuje.

- 8.4. Zhotovitel se zavazuje, že po skončení záruční doby dle bodu 1., tohoto článku bude provádět na předmětu plnění úplatný servis včetně dodávky veškerých opotřebených a poškozených dílů a to po dobu minimálně 8 let od předání předmětu plnění dle článku 10., bodu 2., této SOD. Kontaktní osoba pro pozáruční servis je Ing.Pavel Fruhauf email: fruhauf@trinomprerov.cz

## **9. Ostatní podmínky:**

### **9.1. Stavební a montážní deník (dále jen MD)**

9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště MD. Základní list MD s uvedenými oprávněnými zástupci stran podepíše statutární zástupci obou smluvních stran. Do MD budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této SoD, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení orgány státní správy včetně vzniku a nakládání s odpady. Během pracovní doby musí být MD na stavbě přístupný.

9.1.2 Objednatel je povinen MD sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

### **9.2. Provádění prací , montáž, ukončení montáže**

9.2.1 Zhotovitel i objednatel se zavazují dle potřeby zúčastnit se zodpovědnými pracovníky kontrolních dnů, jejichž termíny budou v MD dohodnuty.

9.2.2. Dojde-li k rozšíření či změně předmětu díla, které budou nutné k řádnému provedení díla, popř. které budou smluvními stranami dohodnuty (např. v zápisech v MD či v zápisech z kontrolního dne), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu přiměřeně zvýšenou, oboustranně odsouhlasenou.

### **9.3. Zaškolení obsluhy**

9.3.1 Nad rámec sjednaného předmětu díla se zhotovitel dále zavazuje, že za podmínek níže uvedených provede pro objednatele bezúplatné zaškolení obsluhy objednatele.

9.3.2. Zaškolení obsluhy objednatele bude provedeno specialisty zhotovitele na montážním místě v průběhu a v rámci montážních prací a při komplexních zkouškách.

9.3.3. Předpokladem zaškolení obsluhy je splnění min. kvalifikace uvedené v projektové dokumentaci.

9.3.4. V případě že v průběhu komplexního vyzkoušení nebude splněna podmínka bodu 9.3.3., provede zhotovitel zaškolení obsluhy dodatečně v dohodnutém termínu za úplatu.

## **9.4. Odstoupení od smlouvy**

- 9.4.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude o více než 90 dnů v prodlení se splněním některé z povinností uvedených v bodě 3.3.
- 9.4.2. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, jsou práva a povinnosti smluvních stran následující:
- 9.4.2.1. smluvní strany nemají povinnost vrátit si navzájem poskytnutá plnění
  - 9.4.2.2. objednatel je povinen uhradit zhotoviteli všechny daňové doklady (faktury), které byly zhotovitelem vystaveny do okamžiku odstoupení
  - 9.4.2.3. objednatel je dále povinen uhradit zhotoviteli částku odpovídající stupni rozpracovanosti díla (přičemž se zohlední faktury vystavené před odstoupením).

## **10. Předání předmětu plnění, vlastnické právo**

- 10.1. V rámci komplexních zkoušek předá zhotovitel objednateli doklady v rozsahu uvedeném v bodě 2.2.3. této smlouvy.
- 10.2. Pro účely kolaudačního řízení bude sepsán též předávací protokol, a to ve trojím vyhotovení.
- 10.3. Po provedení úspěšného komplexního vyzkoušení přechází veškerá vlastnická práva k předmětu plnění ze zhotovitele na objednatele, čímž není dotčena povinnost zhotovitele odstranit případné zjištěné vady a nedodělky předmětu plnění.

## **11. Všeobecné dodací podmínky**

### **11.1. Vyšší moc**

- 11.1.1 Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti pro částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže nesplnění je následek vyšší moci. Jestliže okolnosti vyšší moci netrvají déle než 6 měsíců, trvá nadále povinnost smluvních stran plnit své závazky, přičemž se prodlužují termíny plnění o dobu působení vyšší moci. Jako vyšší moc jsou posuzovány takové mimořádné a neodvratitelné události, které smluvní strany při uzavírání této SoD nemohly předpokládat a které jim překážejí při plnění smluvních závazků, jako např. válka, katastrofy, generální stávky nebo schválené stávky celých odborových svazů atd.
- 11.1.2 Když trvá zpoždění vlivem vyšší moci déle než 6 měsíců, sejdou se smluvní strany ihned po uplynutí této lhůty a pokusí se přijmout přijatelnou dohodu, jinak se bude postupovat dle článku 12., bodů 9. a 10. této SoD.

## 11.2. Smluvní pokuty, sankce

11.2.1 V případě prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku objednatele vyplývajícího z této smlouvy (tzn. i jednotlivé splátky) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky (včetně DPH) za každý den prodlení, nejvýše však do 10% ceny díla včetně DPH.

11.2.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu komplexního vyzkoušení zaviněním zhotovitele a z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen platit objednateli na základě zaslaného vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny předmětu plnění bez DPH stanovené v článku 5.1.2 za každý den prodlení, nejvýše však do 10% z ceny díla bez DPH. Stejně se bude postupovat i při nedodržení doby pro odstranění vad při záručním servisu dle bodu 8.2.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel bude provádět stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a k porušení ochranných pásem.

12.2. Zhotovitel odpovídá právníkům a fyzickým osobám dle ustanovení Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo obvod staveniště v areálu podniku v průběhu výstavby, které jím způsobil. K uplatněným nárokům se vyjádří do 1 měsíce.

12.3. Zhotovitel je oprávněn pro dílčí části předmětu plnění použít subdodavatele.

12.4. Veškeré písemnosti se doručují zhotoviteli na adresu :  
SMS CZ, s.r.o. , Nám. U Saské brány 12, 337 01 Rokycany, CZ  
Email:jirsa@smasz.cz, fruhauf@trinomprerov.cz

Veškeré písemnosti se doručují objednateli na adresu:  
Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.  
Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Email : Jednatel.thrk@centrum.cz

12.5. Obě smluvní strany se zavazují, že přednostně všechny sporné věci vyplývající z této SoD nebo v souvislosti s ní vzniklé rozpory budou řešit především smírnou cestou a oboustrannou dohodou.

12.6. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní (nebudou-li vyřešeny smírnou cestou a oboustrannou dohodou) budou projednávat soudy České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem zhotovitele.

12.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné vztahy vznikající a související s touto SoD, které nejsou výslovně řešeny touto SoD, se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb.,



občanským zákoníkem s tím, že tento občanský zákoník má po dohodě stran přednost před mezinárodními smlouvami. V ostatním se pak budou řídit právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., jež nemají donucující účinky.

- 12.8. Tuto SoD lze měnit pouze písemně. Změny SoD mohou být učiněny i zápisem z kontrolního dne nebo zápisem v MD, je-li podepsán oprávněnými osobami. Osoby oprávněné k provádění zápisů z kontrolního dne jsou za zhotovitele Ing.Petr Jirsa, Ing.Pavel Fruhauf a za objednatele Ing, Jan Děkan, Lubomír Plesl, osoby oprávněné k zápisům v MD budou uvedeny v základním listu MD. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele, jen je-li to výslovně písemně ujednáno.
- 12.9. Obě strany prohlašují, že tato SoD byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s celým jejím obsahem a s obsahem níže uvedených příloh, což níže stvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.10 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody předpokladem pro uzavření této smlouvy. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotkne se tato skutečnost zbývajících obsahu smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí novým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem nejbližší neplatnému nebo neúčinnému ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem České republiky v té době.
- 12.11. Tato SoD se uzavírá ve 2 vyhotoveních , z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.12. Nedílnou součástí této SoD jsou níže uvedené její přílohy.
- 12.13. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.14. Zhotovitel (při předkládání této smlouvy jako nabídky) prohlašuje, že předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či dodatku druhé smluvní strany k předloženému návrhu).
- 12.15. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
- 12.16. Strany se zavazují projednat správnost obsahu uveřejňovaných dokumentů (např. formou e-mailové korespondence) ve vztahu k údajům, které mají být vyloučeny z uveřejnění.

- 12.17. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv odběratel. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bude zaslána dodavateli na e-mail pověřené osoby. Dodavatel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že dodavatel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat odběratele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
- 12.18. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty mají přednost dokumenty v tomto pořadí:
- a) smlouva o dílo
  - b) přílohy v pořadí - č.1, 2, 3, ....
  - c) projektová dokumentace pro stavební povolení

**Z a o b j e d n a t e l e**

**Z a z h o t o v i t e l e**

V Rychnově nad Kněžnou dne

V Rokycanech dne

Jméno: Ing Jan Děkan

Jméno : **Ing.Petr Jirsa,Ph.D.**

jednatel

**Ing.Josef Nauš**

jednatelé společnosti

Podpis :

Podpis :

Otisk razítka :

Otisk razítka :

**Příloha č.1: Nabídka**

**Příloha č.2: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení**

**HUPROENERGO Brno,s.r.o.,č.HP 39-9-6125, sw.1 ze dne 3/2017**

**Příloha č.3: Harmonogram výroby (bod 3.1.2.) a montáže (3.1.3)**

**Příloha č.4: Metodika pro provedení individuálního vyzkoušení a komplexního vyzkoušení**