

DDOATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	CERGO ENERGY s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	vedený u KS v Brně, sp. zn. C 84112
Zastoupený:	Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem
Sídlo:	Horní Lhota 127, 67801 Blansko
Doručovací adresa:	Horní Lhota 127, 67801 Blansko
IČ:	03242919
DIČ:	CZ03242919
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-7876800207/0100

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	KB Hradec Králové
číslo účtu:	636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.5.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vypracování projektových dokumentací ve stupni pro provedení stavby, vypracování položkových soupisů stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a výkon dozoru projektanta při opravách hygienických zázemí v objektech ZŠ Štefánikova, ZŠ M. Horákové a MŠ Štefcova, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125058 s názvem „Vypracování PD na opravy hygienického zázemí v objektech ZŠ Štefánikova, ZŠ Milady Horákové a MŠ Štefcova v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Termín provedení, tj. dokončení a předání první dílčí části díla (tj. zpracování projektové dokumentace, soupis prací s výkazem výměr a související inženýrské činnosti zakončené podáním kompletní příslušné žádosti na stavební úřad) byl v čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo sjednán nejpozději do 30.9.2025.
3. Objednatel dílo od zhotovitele převzal dne 30.9.2025 s vadami a nedodělkami, a to mimo jiné s chybějícím vyjádřením Krajské hygienické stanice. Termín pro odstranění vad a nedodělků byl stanoven do 31.10.2025. Po vyžádání stanoviska Krajské hygienické stanice byla zhotoviteli zaslána výzva datovaná dnem 8.10.2025, v níž Krajská hygienická stanice požaduje dodat následující podklady:
 - a) Výpočet elektrického osvětlení ve všech třídách mateřské školy
 - b) Výpočet denního osvětlení ve všech třídách mateřské školy
 - c) Výpočet optimální doby dozvuku ve všech třídách mateřské školy.
4. Vzhledem k tomu, že výše uvedené výpočty uvedené v odst. 3 nebyly předmětem zadání díla, dohodly se smluvní strany, že prodlouží termín pro odstranění vad a nedodělků do 30.11.2025 a současně i objednatel uhradí zhotoviteli náklady s opatřením výpočtů spojené. Tyto náklady byly zhotovitelem vypočteny na částku 49.000,- Kč bez DPH. Potřeba prodloužit termín pro odstranění vad a nedodělků a s tím související vícenáklady vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. V rozsahu výše popsaných změn smluvní strany tímto dodatkem mění lhůtu pro odstranění vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokole na lhůtu do 30.11.2025.
2. Vícenáklady spojené s opatřením výpočtů požadovaných Krajskou hygienickou stanicí ve výzvě ze dne 8.10.2025 ve výši 49.000,- Kč bez DPH se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě

konečné faktury vystavené zhotovitelem pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kterou bude zhotovitel účtovat cenu díla.

IV.


ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Blansku dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Michal Jetelina
jednatel
CERGO ENERGY s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ