

výše uvedenými smluvními stranami dne 19.4.2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín ukončení plnění: c) Stavební činnost do 30. 9. 2017


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 21-08-2017



ředitel

V Popůvkách dne: 30. 8. 2017



výkonný ředitel a prokurista