


DODATEK č. 1 SOD č. OIRM 0037/2025

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
adresa: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
zastoupení: **Ing. Pavel Charvát**, starosta města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: Robert Komprda
zapsaný v obchodním rejstříku: nezapsán(fyzická osoba-podnikatel dle živnostenského zákona)
zastoupení: Robert Komprda
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických : Robert Komprda
IČO: 62675648
DIČ: CZ6902273510
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OIRM 0037-24 (dále jen „dodatek“):

1. Rozsah předmětu dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla.
1.2 Změny v ceně díla jsou specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Změny jsou provedeny z důvodu změn, které objednatel nemohl předvídat. Blíže jsou důvody popsány ve změnovém listu.
1.3 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na:

1.3.1 změně v odst. 4.1 smlouvy:

Původní znění 4.1 je:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH 1 387 377,44 Kč

DPH 291 349,26 Kč

Cena včetně DPH 1 678 726,70 Kč

Nové znění je:

Cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena bez DPH 1 429 977,44 Kč

DPH 300 295,26 Kč

Cena včetně DPH 1 730 272,70 Kč

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy OIRM 0037/2025 zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.), Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- 2.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2644/R/201025 ze dne 20.10.2025, kterým bylo schváleno uzavření dodatku.

Přílohy Dodatku:


- Změnový list č. 1

Za Objednatele:
V Moravské Třebové, dne

22. 10. 2025




Ing. Pavel Charvát
starosta města



Za Zhotovitele:
V Moravské Třebové dne

22. 10. 2025

Robert Komprda




DODACÍ LIST / DAŇOVÝ DOKLAD č.:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

DODAVATEL:

KOMPRDA Robert
Ztracená 8
571 01 Moravská Třebová
IČO: 626 75 648
DIČ: CZ6902273510

Město Moravská Třebová
TGM 29
571 01 Moravská Třebová

Pol. č.	Předmět dodávky	Množ.	Jedn. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Vícepráce k smlouvě čOIRM 0037/2025				
	Akce: kotelna, Olomoucká 178/2,MT				0,00 Kč
	Zabezpečení - kotelník	1		32 000,00 Kč	32 000,00 Kč
	Elektro kabel				0,00 Kč
	Zásuvky				0,00 Kč
	Jističe				0,00 Kč
	Komplet provozní řád, dokumentace	1		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	Pojišťovací ventil	1		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	Bájpas voda	1		1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	Výustky vody pro kotelníka	1		1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
	Projekt skutečného stavu elektro	1		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
	Objednatel: Eva Štěpařová				0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
	Autorský dozor: ing. Josef Pospíšil				0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
	Zhotovitel: Robert Komprda				0,00 Kč
					0,00 Kč

Převzal datum a podpis:

celkem bez DPH	42 600,00 Kč
DPH15%	
zaokrouhlení	
CELKEM	42 600,00 Kč

