

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000838/2025/Str
Název akce: B. Třebízského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	Org: 25709

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
též „příkazce“

Statutární město Olomouc

se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele


- ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,

tel.: 585 513 224

e-mail: miloslav.tichy@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel:
též „příkazník“

Ing. Petr Poštulka

IČ: 47186151

DIČ: [REDACTED]

Nezapsán v OR

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Poštulka



- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Poštulka (autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby,
č. autorizace ČKAIT [REDACTED])



Hlavní projektant: Ing. Petr Poštulka (autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby,
č. autorizace ČKAIT [REDACTED])



Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Olomouc
č. účtu: [REDACTED]

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000838/2025/Str
Název akce: B.Třebízského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	Org: 25709

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/000838/2025/Str ze dne 10.3.2025 včetně dodatku č.1 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření předmětu původní smlouvy o dílo, změna lhůty plnění smlouvy a cena díla. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je změnový list č. 2.

III. Znění dodatku

Čl. III. Předmět smlouvy

odst. 5 písm. a) smlouvy o dílo se rozšiřuje o:

Projektová dokumentace pro povolení záměru bude rozdělena na část dopravní a část vodohospodářskou.

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a1) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) – dopravní část

a2) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) – vodohospodářská část

do 28. 02. 2026

b) Inženýrská činnost pro zajištění dokladové části a podání na stavební úřad

do 30. 04. 2026

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS),
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

do 2 měsíců
od získání povolení
záměru

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 2.

Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1, písm. a-e) smlouvy se mění:

a) Průzkumy

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	45 000 Kč	-	45 000 Kč
DPH za část a):	9 450 Kč	-	9 450 Kč
Cena za část a) s DPH:	54 450 Kč	-	54 450 Kč

b1) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) – dopravní část

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část b1) bez DPH:	-	202 000 Kč	202 000 Kč
DPH za část b1):	-	42 420 Kč	42 420 Kč
Cena za část b1) s DPH:	-	244 420 Kč	244 420 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000838/2025/Str
Název akce: B.Třebízského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	Org: 25709

b2) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) – vodohospodářská část

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část b2) bez DPH:	296 660 Kč	-	296 660 Kč
DPH za část b2):	62 298,60 Kč	-	62 298,60 Kč
Cena za část b2) s DPH:	358 958,60 Kč	-	358 958,60 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru (dopravní a vodohospodářská část)

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	107 500 Kč	68 000 Kč	175 500 Kč
DPH za část c):	22 575 Kč	14 280 Kč	36 855 Kč
Cena za část c) s DPH:	130 075 Kč	82 280 Kč	212 355 Kč

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	124 000 Kč	-	124 000 Kč
DPH za část d):	26 040 Kč	-	26 040 Kč
Cena za část d) s DPH:	150 040 Kč	-	150 040 Kč

Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	573 160 Kč	270 000 Kč	843 160 Kč
DPH:	120 363,60 Kč	56 700 Kč	177 063,60 Kč
Cena celkem s DPH:	693 523,60 Kč	326 700 Kč	1 020 223,60 Kč

e) Autorský dozor

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	57 600 Kč	-	57 600 Kč
DPH za část e):	12 096 Kč	-	12 096 Kč
Cena za část e) s DPH:	69 696 Kč	-	69 696 Kč

Celková cena za části a) až e):

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	630 760 Kč	270 000 Kč	900 760 Kč
DPH:	132 459,60 Kč	56 700 Kč	189 159,60 Kč
Cena celkem s DPH:	763 219,60 Kč	326 700 Kč	1 089 919,60 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OL-PRIP/SOD/000838/2025/Str
Název akce: B.Třebízského - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	Org: 25709

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 30. 9. 2025

V Olomouci dne: 28. 9. 2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Petr Poštulka