



Messa Invest s.r.o.
Děkanská 252/2
140 00 Praha 4 – Michle
Martin Kuba, jednatel společnosti

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
	MMJ/MO/319883/2025	Metelková/565 592 663	17.10.2025
	jihlvp25v02wmq		

Odstoupení od smlouvy o dílo.

Vážený pane jednatele,

dne 5. 9. 2025 byla mezi statutárním městem Jihlava (na straně objednatele) a spol. Messa Invest s.r.o. (na straně zhotovitele) uzavřena smlouva o dílo, ev.č. 1230/MO/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla: „**Masarykovo náměstí 9, Jihlava – Oprava uliční fasády**“ (dále jen „Dílo“).

Smlouva nabyla účinnosti dne 10. 9. 2025.

Dne 17. 9. 2025 proběhlo protokolární předání staveniště.

K dnešnímu dni jste ze své viny práce na Díle dosud nezačali.

Vzhledem k této skutečnosti využíváme práva objednatele odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel nezačal ze své viny práce na Díle dle Smlouvy, a sdělujeme Vám, že na základě Čl. IX. odst. 1. písm. c) Smlouvy odstupujeme od Smlouvy.

Dle Čl. IX. odst. 1. Smlouvy účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně do datové schránky zhotovitele, nejpozději však uplynutím 10. kalendářního dne po jeho odeslání do datové schránky zhotovitele.

Na základě Čl. IX. odst. 2. Smlouvy Vás vyzýváme k předání staveniště zpět objednateli, včetně veškerých originálů projektové dokumentace k předmětu plnění Smlouvy, jež jste od objednatele obdržel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

Digitálně podepsal Ing. Petr Piáček
Datum: 17.10.2025 13:27:07 +02:00

podepsáno elektronicky

Ing. Petr Piáček, v.r.
náměstek primátora