

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**
DOD20250846

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700

osoba oprávněná pro změny díla:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

EVC Group s.r.o.

Nádražní 1383, 768 24 Hulín
Společnost s ručením omezeným
vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 54471
27720870
CZ27720870
Komerční banka, Na Příkopě 33, č.p. 969, Praha 1, 114 07
35-9460230297/0100
Ing. Oliver Garaj, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 24. 07. 2025 smlouvu o dílo č. DOD20250846, za účelem provedení díla pod názvem „Výměna trakčních baterií ve 2 minibusích typu Rošero-P, FCLLI 80 EL“. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci IP 2025 objednatele pod položkami č. 050_2025 a 051_2025.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku vzniku překážky provádění díla na straně zhotovitele, a to z důvodu omezení bezpečnostních rizik při lodní dopravě bateriových článků, která má vliv na dobu realizace a dokončení díla, se v souladu s bodem 3.1 smlouvy mění následující ustanovení smlouvy:

1. V čl. 3. Termín plnění a dokončení díla, se upravuje bod 1, který nově zní takto:
 1. Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku 1., odst. 1 této smlouvy bude dokončeno a předáno:
 - 1 ks bateriových modulů/článků v termínu do **100 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy,
 - 1 ks bateriových modulů/článků v termínu do **130 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDACTED] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

V Ostravě dne:

V Hulíně dne:

.....
Ing. Oliver Garaj
jednatel společnosti