

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené: Jiří Rejdou, DiS. – starostou obvodu
Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 510 769
Fax: +420 466 303 465
Zástupce ve věcech technických a organizačních:
Jan Brožek, odbor investiční a správní
Tel.: +420 736 504 304
E-mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz
IČ: 00 27 40 46
DIČ: CZ 00 27 40 46
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 181570036/0300
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2 M – SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem oblastního závodu STŘED na základě pověření podepsaného představenstvem a.s.
Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Josef Řezníček, výrobní náměstek
Tel./fax.: 495 843 111
E-mail: stred@msilnice.cz
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „Stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174“, uzavřené dne 30. 6. 2025, je změna celkové ceny

díla uvedené v Článku 6. odst. 6.1 smlouvy o dílo. Původní celková cena je ponížena o méněpráce a navýšena o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány v Cenových nabídkách, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Celková cena díla se mění následovně:

Původní cena za dílo, dle uzavřené SoD:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 333 333,00 Kč
Výše DPH (21%)	909 999,93 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 243 332,93 Kč

Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 767 739,11 Kč
Výše DPH (21%)	1 001 225,21 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 768 964,32 Kč

3. Ujednání společná a závěrečná dodatku

- 3.1** Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2** Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

3.5 Přílohy dodatku: Příloha č. 1 –SO 101
Příloha č. 2 – SO 401

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele:

za zhotovitele

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

Ing. Lukáš Horčík
ředitel oblastního závodu STŘED

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady MO Pardubice V č. 239/2025 R ze dne 15.10.2025.