

Výkaz výměr stavebních prací

za sledované období od do

Stavba : Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte

Zhotovitel : ELEKTRO - PEGAS s.r.o.
Československé armády 317
684 01 Slavkov u Brna

IČO : 26967804
DIČ : CZ26967804

Objednatel : Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
68401 Slavkov u Brna

IČO : 00292311
DIČ : CZ00292311

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 12 %				
Základ pro DPH 21 %	2 546 699,33	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení	2 546 699,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 546 699,00	0,00	0,00	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto dni 28.02.2025 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

ELEKTRO - PEGAS s.r.o.
Československé armády 317
684 01 Slavkov u Brna

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01		0,00	0,00	0,00	0,00
00	Vedlejší a ostatní náklady	111 580,00	0,00	0,00	0,00
01	D.1.1. - Architektonicko stavební	1 382 494,70	0,00	0,00	0,00
02	D.1.4.1. - Zdravotně technické inženýrství	80 449,00	0,00	0,00	0,00
03	D.1.4.2. - Vzduchotechnika	341 008,00	0,00	0,00	0,00
04	D.1.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika	631 167,63	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
2	Základy a zvláštní zakládání	2 200,00			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	35 288,00			0,00
342	Stěny a příčky montované lehké	10 366,00			0,00
416	Podhledy a mezistropy montované	215 796,00			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	53 982,84			0,00
64	Výplně otvorů	98 940,00			0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	28 000,00			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	97 550,00			0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemku	43 563,00			0,00
96	Bourání konstrukcí	86 301,40			0,00
99	Staveništní přesun hmot	18 601,80			0,00
EL01	ROZVÁDĚČE	140 000,00			0,00
EL02	ELEKTROINSTALACE	130 900,00			0,00
EL03	ELEKTROINSTALACE - spínače	3 844,00			0,00
EL04	ELEKTROINSTALACE - zásuvky	13 045,00			0,00
EL05	ELEKTROINSTALACE - Ostatní	6 560,00			0,00
EL06	ELEKTROINSTALACE - kabely a	19 268,60			0,00
EL07	ELEKTROINSTALACE - ostatní	19 850,00			0,00
EL08	ELEKTROINSTALACE - slaboproud	64 800,03			0,00
EL09	HZS	128 600,00			0,00
EL10	Ostatní a demontáže	75 000,00			0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové	70 000,00			0,00
VRN3	Zařízení staveniště	15 000,00			0,00
VRN4	Inženýrská činnost	25 000,00			0,00
711	Izolace proti vodě	3 138,80			0,00
721	Vnitřní kanalizace	11 695,00			0,00
722	Vnitřní vodovod	5 672,00			0,00
725	Zařizovací předměty	8 302,00			0,00
728A	Zař.č.1 - Klimatizace polikliniky 1.	305 148,00			0,00
728B	Zař.č.2 - Větrání WC 1.14	35 860,00			0,00
762	Konstrukce tesařské	21 654,60			0,00
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	34 190,60			0,00
767	Konstrukce zámečnické	21 458,50			0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	249 848,26			0,00
776	Podlahy povlakové	212 056,70			0,00
781	Obklady keramické	8 032,87			0,00
783	Nátěry	2 004,00			0,00
784	Malby	50 711,33			0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	88 900,00			0,00
ON	Ostatní náklady	85 660,00			0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna
Rozpočet:	00	Vedlejší a ostatní náklady

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství	Množství
ON Ostatní náklady			1 580,00	0,00	0,00	0,00
1	005261R00F	Soubor	1 580,00	0,00	0,00	0,00
	Fotodokumentace		1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce			70 000,00	0,00	0,00	0,00
2	13002000	soubor	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby		1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VRN3 Zařízení staveniště			15 000,00	0,00	0,00	0,00
3	32103000	soubor	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady na zařízení a provoz staveniště		1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	34503000	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informační tabule na staveništi a uvnitř budovy spojené s provozem		1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VRN4 Inženýrská činnost			25 000,00	0,00	0,00	0,00
5	43002000	soubor	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zkoušky, revize a ostatní měření		1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	45203000	soubor	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kompletační činnost a koordinační činnost		1,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	01	D.1.1. - Architektonicko stavební řešení		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
2 Zaklady a zvláštní zakládání				2 200,00	0,00	0,00	0,00
1	289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	23,00	1 150,00 50,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	69366201R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 1,0 mm; plošná hmotnost = 200, g/m2; Pevnost v tahu podélně = 1,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 1,0 kN/m	m2	21,00	1 050,00 50,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
3 Světlé a kompletní konstrukce				35 288,00	0,00	0,00	0,00
3	311238142R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,21$ MPa, Prvek zdící pálený funkce: blok zdící; tvar: základní; broušený; dl = 372 mm; š =	m2	2 220,00	26 640,00 12,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
4	317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	628,00	5 024,00 8,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	120,00	960,00 8,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
6	342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	148,00	2 664,00 18,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
342 Stěny a příčky montované lehké				10 366,00	0,00	0,00	0,00
7	342012222RT1 Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45, Deska	m2	1 420,00	10 366,00 7,30000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
416 Podhledy a mezistropy montované lehké				215 796,00	0,00	0,00	0,00
8	416093121R00 Podhledy SDK z desek standard 77,63m2 a akustických 50,82m2	m2	1 680,00	215 796,00 128,45000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
61 Úpravy povrchů vnitřní				53 892,84	0,00	0,00	0,00
9	601016141RT1 Omička stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	228,00	975,84 4,28000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
10	602016141RU3 Omička stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 6 mm,	m2	275,00	14 850,00 54,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
11	612451420R00 Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	285,00	13 822,50 48,50000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
12	612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	365,00	14 052,50 38,50000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
13	612481113R00 Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním, s vypnutím	m2	182,00	6 552,00 36,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
14	6020161R01 Štuk na ostění, nadpraží vnitřní PROFI Feinputz, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	260,00	3 640,00 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
64 Výplně otvorů				98 940,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	01	D.1.1. - Architektonicko stavební řešení		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
15	642942111R00	kus	1 620,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh			2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	55330424R	kus	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	55330424R	kus	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
	Jednokřídlé hliníkové dveře š. 900mm			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	55330451R	kus	55 650,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00
	Dvoukřídlé hliníkové dveře š.1500mm			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9 Ostatní konstrukce, bourání				28 000,00	0,00	0,00	0,00
19	913 R00	h	500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Hzs - Stavební dělník			56,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94 Lešení a stavební výtahy				97 550,00	0,00	0,00	0,00
20	941955002R00	m2	250,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m			390,20000	0,00000	0,00000	0,00000
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43 563,00	0,00	0,00	0,00
21	952901111R00	m2	145,00	41 615,00	0,00	0,00	0,00
	Výčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,			287,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	953941312R00	kus	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	4498411M01	kus	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
	Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 21A			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96 Bourání konstrukcí				86 361,40	0,00	0,00	0,00
24	962032241R00	m3	1 250,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou			3,10000	0,00000	0,00000	0,00000
25	962036412R00	m2	128,00	448,00	0,00	0,00	0,00
	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm			3,50000	0,00000	0,00000	0,00000
26	962081131R00	m2	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	963016113R00	m2	178,00	22 864,10	0,00	0,00	0,00
	Demontáž sádrokartonových kazetových podhledů pouze ocelové konstrukce bez kazet			128,45000	0,00000	0,00000	0,00000
28	965048515R00	m2	385,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00
	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm			36,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	965081713RT1	m2	110,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2			36,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	968071125R00	kus	65,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	Vývěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	968072455R00	m2	658,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	01	D.1.1. - Architektonicko stavební řešení		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2		16,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	968096001R00 m	55,00	841,50	0,00	0,00	0,00
	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,		15,30000	0,00000	0,00000	0,00000
33	970231150R00 m	840,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm		10,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	974031164R00 m	275,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm		8,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	978011211R00 m2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních,		2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	978013211R00 m2	42,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,		54,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	978059531R00 m2	128,00	179,20	0,00	0,00	0,00
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2		1,40000	0,00000	0,00000	0,00000
38	965042141RT1 m3	4 320,00	12 441,60	0,00	0,00	0,00
	Bourání mazanin betonových nad 4m2 ručně tl.mazaniny 5-8cm		2,88000	0,00000	0,00000	0,00000
39	965082923R00 m3	500,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00
	Odstranění násypu tl. do 10cm, plocha nad 2m2		7,88000	0,00000	0,00000	0,00000
99 Staveništní přesun hmot			18 601,80	0,00	0,00	0,00
40	999281105R00 t	430,00	18 601,80	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m,		43,26000	0,00000	0,00000	0,00000
711 Izolace proti vodě			3 138,80	0,00	0,00	0,00
41	711212000RT1 m2	65,00	227,50	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky		3,50000	0,00000	0,00000	0,00000
42	711212002RT1 m2	580,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti		3,50000	0,00000	0,00000	0,00000
43	711212601RT1 m	185,00	314,50	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna		1,70000	0,00000	0,00000	0,00000
44	711212611RT1 m	210,00	546,00	0,00	0,00	0,00
	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů		2,60000	0,00000	0,00000	0,00000
45	998711101R00 t	1 300,00	20,80	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m		0,01600	0,00000	0,00000	0,00000
762 Konstrukce tesařské			21 654,60	0,00	0,00	0,00
46	762512115R00 m2	178,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
	Demontáž dřevěného obložení		15,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	60726010.AR m2	199,00	18 984,60	0,00	0,00	0,00
	Demontáž parket		95,40000	0,00000	0,00000	0,00000
766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře			34 190,60	0,00	0,00	0,00
48	766661112R00 kus	780,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm		2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	766661122R00 kus	806,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	01	D.1.1. - Architektonicko stavební řešení		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky přes 800 mm			2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000
50	766694111R00 kus	201,00		201,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000, mm			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	766694112R00 kus	272,00		272,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000, do 1600 mm			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	766694113R00 kus	380,00		1 900,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600, do 2600 mm			5,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	60775432R m	499,00		7 634,70	0,00	0,00	0,00
	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD,, dekor bílý, mramor, imitace dřeva			15,30000	0,00000	0,00000	0,00000
54	6077545M01 sada	68,00		816,00	0,00	0,00	0,00
	Krytka boční plastová pro DTD parapet 250 mm 2 ks			12,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	61161R01 kus	3 850,00		7 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dveře vnitřní hladké plné, L/P, rozměr 600x1970mm			2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	61161R02 kus	5 890,00		11 780,00	0,00	0,00	0,00
	Dveře vnitřní hladké plné L/P, rozměr 800x1970mm			2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	998766101R00 t	2 100,00		714,90	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m			0,34043	0,00000	0,00000	0,00000
767 Konstrukce zámečnické				21 458,50	0,00	0,00	0,00
58	767587111RU3 kus	1 250,00		3 750,00	0,00	0,00	0,00
	Úprava v SDK podhledu pro vzduchotechniku			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	767587211RU2 kus	1 680,00		5 040,00	0,00	0,00	0,00
	Revizní dvířka do sádkartonového podhledu			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	767587911R00 kus	2 600,00		7 800,00	0,00	0,00	0,00
	Úprava v SDK podhledu pro klimatizační jednotky			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	767R001 kus	1 380,00		4 140,00	0,00	0,00	0,00
	Úprava v SDK podhledu pro uchycení kruhových svítidel 150cm			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	998767101R00 t	1 550,00		728,50	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m			0,47000	0,00000	0,00000	0,00000
771 Podlahy z dlaždic a obklady				249 848,26	0,00	0,00	0,00
63	771101101R00 m2	8,90		1 169,46	0,00	0,00	0,00
	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem			131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
64	771101210RT1 m2	58,00		7 621,20	0,00	0,00	0,00
	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby			131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
65	771111122R00 m	86,00		541,80	0,00	0,00	0,00
	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových			6,30000	0,00000	0,00000	0,00000
66	771130111R00 m	126,00		8 366,40	0,00	0,00	0,00
	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm			66,40000	0,00000	0,00000	0,00000
67	771479001R00 m	120,00		7 968,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	01	D.1.1. - Architektonicko stavební řešení		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
	Řezání dlaždic pro soklíky		66,40000	0,00000	0,00000	0,00000
68	771575109RU1	m2	1 050,00	137 970,00	0,00	0,00
	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele		131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
69	771578011R00	m	90,00	5 976,00	0,00	0,00
	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem		66,40000	0,00000	0,00000	0,00000
70	771579791R00	m2	18,00	122,40	0,00	0,00
	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2, jednotlivě		6,80000	0,00000	0,00000	0,00000
71	771579793R00	m2	16,00	2 102,40	0,00	0,00
	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně		131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
72	5537000221R	kus	560,00	1 680,00	0,00	0,00
	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 2 700 mm; vrtaná; stříbro		3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	5976231R01	m2	480,00	73 920,00	0,00	0,00
	Dlaždice 30x30x9 dle výběru investora		154,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	998771101R00	t	680,00	2 410,60	0,00	0,00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m		3,54500	0,00000	0,00000	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce		212 056,78	0,00	0,00	0,00
75	713102121R00	m2	19,00	2 496,60	0,00	0,00
			131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
76	631571008R00	m2	44,00	5 781,60	0,00	0,00
	Násyp z pisku prosátého tl. do 20mm		131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
77	713121111RT1	m2	44,00	5 781,60	0,00	0,00
	Montáž tepelné, kročejové izolace podlah na sucho		131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
78	713121118R00	m	27,00	1 790,10	0,00	0,00
	Montáž dilatačního pásu podél stěn		66,30000	0,00000	0,00000	0,00000
79	713191100RT9	m2	66,00	8 672,40	0,00	0,00
	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie		131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
80	28375329R	m	8,00	576,00	0,00	0,00
	Pásek dilatační okrajový Mirelon š.120mm tl.5mm		72,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	28375766AR	m3	3 980,00	33 830,00	0,00	0,00
	Deska izolační EPS 100, BACHL tl.60mm		8,50000	0,00000	0,00000	0,00000
82	632418150RU1	m2	993,00	130 480,20	0,00	0,00
			131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
83	632418150RU2	m2	78,00	10 249,20	0,00	0,00
	Penetrace Grund		131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
84	632441491R00	m2	80,00	10 512,00	0,00	0,00
	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu		131,40000	0,00000	0,00000	0,00000
85	998713201R00	m3	222,00	1 887,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m		8,50000	0,00000	0,00000	0,00000
781	Obklady keramické		8 032,87	0,00	0,00	0,00
86	781101210R00	m2	55,90	195,65	0,00	0,00
	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady		3,50000	0,00000	0,00000	0,00000
87	781419706R00	m2	52,00	182,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	01	D.1.1. - Architektonicko stavební řešení		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně			3,50000	0,00000	0,00000	0,00000
88	781475116RU1 m2	851,00		2 978,50	0,00	0,00	0,00
	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele			3,50000	0,00000	0,00000	0,00000
89	781497111RS3 m	308,00		1 232,00	0,00	0,00	0,00
	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,			4,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	781497912R00 m	542,00		1 409,20	0,00	0,00	0,00
	Lišty k obkladům profil rohový profil z plastické hmoty s dutým položlábkem pro vnitřní kouty, stak, podlah/stěna, výška pro podlahu 9 mm, výška pro stěnu 9 mm, šířka profilu R = 18 mm			2,60000	0,00000	0,00000	0,00000
91	5978136R01 m2	498,00		1 992,00	0,00	0,00	0,00
	Obklad 30x30cm dle výběru investora			4,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	998781101R00 t	680,00		43,52	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m			0,06400	0,00000	0,00000	0,00000
783 Nátěry				2 004,00	0,00	0,00	0,00
93	783101811R00 kus	56,00		168,00	0,00	0,00	0,00
	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukci konstrukci těžkých "A", oškrabáním			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	783903812R00 kus	32,00		96,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní práce odmaštění saponáty			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	7832221R01 kus	580,00		1 740,00	0,00	0,00	0,00
	Nátěry zárubní, 2x email syntetické			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
784 Malby				50 711,33	0,00	0,00	0,00
96	784402801R00 m2	48,00		10 603,20	0,00	0,00	0,00
	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m			220,90000	0,00000	0,00000	0,00000
97	784161401R00 m2	50,00		11 045,00	0,00	0,00	0,00
	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná			220,90000	0,00000	0,00000	0,00000
98	784442021RT2R00 m2	90,00		19 881,00	0,00	0,00	0,00
	Malba disperzní interiér HET Hetline, výška do 3,8m			220,90000	0,00000	0,00000	0,00000
99	784011111R00 m2	6,00		1 325,40	0,00	0,00	0,00
	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,			220,90000	0,00000	0,00000	0,00000
100	784011121R00 m2	18,00		3 976,20	0,00	0,00	0,00
	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,			220,90000	0,00000	0,00000	0,00000
101	784011211RT2 m	15,00		3 190,50	0,00	0,00	0,00
	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 30 mm			212,70000	0,00000	0,00000	0,00000
102	784011221RT2 m2	22,00		690,03	0,00	0,00	0,00
	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm			31,36500	0,00000	0,00000	0,00000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				88 900,00	0,00	0,00	0,00
103	979081111R00 t	365,00		14 600,00	0,00	0,00	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km			40,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	979081121R00 t	34,50		26 220,00	0,00	0,00	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			760,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	979082111R00 t	360,00		14 400,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	01	D.1.1. - Architektonicko stavební řešení		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m		40,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	979082121R00	t	48,00	7 680,00	0,00	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m			160,00000	0,00000	0,00000
107	97999999R01	t	650,00	26 000,00	0,00	0,00
	Poplatek za skládku suti - likvidace vzniklého odpadu			40,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	02	D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
721	Vnitřní kanalizace			11 695,00	0,00	0,00	0,00
1	721R001	m	155,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	Kanalizační potrubí PP-HT DN32 (dodávka a montáž)			6,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	721R002	m	158,00	474,00	0,00	0,00	0,00
	Kanalizační potrubí PP-HT DN50 (dodávka a montáž)			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	721R003	m	258,00	387,00	0,00	0,00	0,00
	Kanalizační potrubí PP-HT DN110 (dodávka a montáž)			1,50000	0,00000	0,00000	0,00000
4	721R004	kpl	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
	HT fitýnky (T kusy, kolena, refukce apod.)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	721R005	kus	1 258,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00
	Sífon podomítkový ke klimatizačním jednotkám HL 138 DN 32 (dodávka a montáž)			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	721R006	kus	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Napojení na stávací kanalizaci DN32/110			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	721R007	kus	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
	Napojení na stávací kanalizaci DN50/110			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	721R008	kus	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Napojení na stávací kanalizaci DN110/110			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
722	Vnitřní vodovod			5 672,00	0,00	0,00	0,00
9	722R003	m	89,00	534,00	0,00	0,00	0,00
	Trubka Ekoplastik PP-RCT EVO S4, D 20 x 2,3 mm (dodávka a montáž)			6,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	722R004	m	125,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	Trubka Ekoplastik PP-RCT EVO S4, D 25 x 2,8 mm (dodávka a montáž)			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	722R005	m	154,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	Trubka Ekoplastik PP-RCT EVO S4, D 32 x 3,6 mm (dodávka a montáž)			1,50000	0,00000	0,00000	0,00000
12	722R006	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	PPR fitýnky (T kusy, kolena, refukce apod.)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	722R007	kus	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Vodovodní výpustky 1/2			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	722R008	kus	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Kulový kohout voda páka DN 25 - 1" (dodávka a montáž)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	722R009	m	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Návrhová izolace Mirelon 22/6 mm (dodávka a montáž)			6,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	722R010	m	48,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Návrhová izolace Mirelon 28/13 mm (dodávka a montáž)			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	722R011	m	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	Návrhová izolace Mirelon 25/13 mm (dodávka a montáž)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	722R012	kpl	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00
	Napojení na stávající vodovod DN25			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
725	Zařizovací předměty			8 302,00	0,00	0,00	0,00
19	725R001	kus	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
	Umyvadlo Concept 100 60x49 cm otvor pro baterii uprostřed (dodávka a montáž)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	725R002	kus	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	Sada k uchycení umyvadla, M10x120mm, H12 (dodávka a montáž)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	725R003	kus	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
	Sífon umyvadlový ALCA lahvový 5/4 (dodávka a montáž)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	725R004	kus	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00
	Umyvadlová , clic-clac celochrom ALCA (dodávka a montáž)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	725R005	kus	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Schell Comfort rohový regul. ventil 1/2x3/8 (dodávka a montáž)			2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	725R006	kus	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	02	D.1.4.1. - Zdravotné technické instalace		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř. č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Umyvadlová baterie Concept 100 bez výpusti chrom (dodávka a montáž)			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ON Ostatní náklady				54 780,00	0,00	0,00	0,00
25	ONR001	m	1 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí			10,50000	0,00000	0,00000	0,00000
26	ONR002	m	1 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
	Proplach vodovodního potrubí			10,50000	0,00000	0,00000	0,00000
27	ONR003	m	1 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí			10,50000	0,00000	0,00000	0,00000
28	ONR004	soubor	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00
	Kotvicí materiál			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	ONR005	kpl	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
	Spotřební materiál			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	ONR006	kpl	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	žebřík, lešení			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	ONR007	kpl	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	03	D.1.4.2. - Vzduchotechnika		

Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
728A Zař.č.1 - Klimatizace			305 148,00	0,00	0,00	0,00
1	728AM001 ks 18 500,00 Jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 3,5kW včetně ovládání	55 500,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
2	728AR001 ks 7 200,00 Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 Kw	21 600,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
3	728AM002 ks 69 900,00 Jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW	69 900,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
4	728AR002 ks 7 200,00 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 3 vnitřních jednotek	7 200,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
5	728AM003 ks 3 850,00 Rám pro kondenzační jednotku v 400 mm	3 850,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
6	728AR003 ks 2 650,00 Montáž rámu	2 650,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
7	728AM004 bm 840,00 Svazek chladivového Cu potrubí d6 a d10 vč izolace	75 600,00 90,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
8	728AR004 bm 395,00 Montáž chladivového potrubí	35 550,00 90,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
9	728AM005 kus 4 500,00 Průchodky Cu potrubím střechou - těsnící tvarovka	4 500,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
10	728AR005 kus 1 698,00 Montáž průchodky přes střechu	1 698,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
11	728AR006 kg 1 650,00 Náplň chladiva R32	1 650,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
12	728AR007 kpl 5 000,00 Přesun hmot v rámci staveniště	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
13	728AR008 kpl 1 850,00 Doprava na stavbu	1 850,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
14	728AR009 kpl 8 500,00 Montážní a spojovací materiál (AL pásky, tmel, objímky, spojky,...)	8 500,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
15	728AR010 kpl 6 850,00 Komplexní zkouška a zaregulování systému	6 850,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
16	728AR011 kpl 3 250,00 Požární ucpávky	3 250,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
728B Zař.č.2 - Větrání WC 1.14			35 860,00	0,00	0,00	0,00
17	728BM001 ks 3 980,00 Odtahový ventilátor do koupelny s časovým doběhem a čidlem pohybu připojovací potrubí Ø 100 mm,, max. průtok 90 m3/h, příkon 30 W, akustický hluk 26,5 db/3m, napětí 230 V, váha 0,6kg (např. Silent	3 980,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
18	728BR001 ks 2 580,00 montáž stropního ventilátoru	2 580,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
19	728BM002 ks 180,00 Zpětná plastová klapka do potrubí Ø 100 mm	180,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
20	728BR002 ks 320,00 montáž zpětné klapky	320,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
21	728BM003 bm 1 850,00 VZT kovové pevné potrubí včetně 40% tvarovek	7 400,00 4,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	
22	728BR003 bm 2 850,00 montáž VZT kovové pevné potrubí včetně 40% tvarovek	8 550,00 3,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	

Zjišťovací protokol č.		1	Za období:		01.11.2025	31.12.2025
Stavba:		102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte			
Objekt:		01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna			
Rozpočet:		03	D.1.4.2. - Vzduchotechnika			

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
Název						
23	728BR004	kpl	600,00	600,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
Přesun hmot v rámci staveniště						
24	728BR005	kpl	1 250,00	1 250,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
Doprava na stavbu						
25	728BR006	kpl	4 500,00	4 500,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
Montážní a spojovací materiál (AL pásy, tmel, objímky, spojky,...)						
26	728BR007	kpl	6 500,00	6 500,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 1,00000
Komplexní zkouška a zaregulování systému						

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte			
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna			
Rozpočet:	04	D.1.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
EL01 ROZVÁDEČE				140 000,00	0,00	0,00	0,00
1	EL01R01-1.1	ks	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentace elektroinstalace			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	EL01R02-1.2	ks	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	RM, dle projektové dokumentace			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
EL02 ELEKTROINSTALACE - svítidla				130 900,00	0,00	0,00	0,00
3	EL02R01-1.5	ks	3 980,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00
	Svítilidlo stropní EGLO PASTERI 97616, 5x25W			2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	EL02R02-1.6	ks	1 300,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	Svítilidlo stropní MAYTONI Focus C017CW-01B, 50W			7,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	EL02R03-1.7	ks	1 700,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	Svítilidlo stropní Lodes A-tube small, 1x10W LED GU10, výška 30cm			5,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	EL02R04-1.8	ks	1 860,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
	Svítilidlo stropní Lodes A-tube medium, 1x10W LED GU10, výška 60cm			4,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	EL02R05-1.9	ks	24 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	Svítilidlo stropní Redo Orbit direct, 110W LED 3000K stmívatelné TRIAC, černá, průměr 150cm			3,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	EL02R04-1.10	ks	1 850,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
	Svítilidlo nástěnné Redo Corinth 30cm černá			14,00000	0,00000	0,00000	0,00000
EL03 ELEKTROINSTALACE - spínače a tlačítka				3 844,00	0,00	0,00	0,00
9	EL03R01-2.23	ks	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00
	Spínač č.1, 230V, 10A, pod omítku, IP20, vč rámečku a krytu			2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	EL03R02-2.24	ks	290,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00
	Spínač č.6, 230V, 10A, pod omítku, IP20			8,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	EL03R03-2.25	ks	358,00	716,00	0,00	0,00	0,00
	Spínač č.7 (křížový), 230V, 10A, pod omítku, IP20			2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	EL03R04-2.26	ks	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
	Tlačítko spínací, 230V, 10A, pod omítku, IP20, vč rámečku a krytu			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
EL04 ELEKTROINSTALACE - zásuvky a zásuvkové boxy				13 045,00	0,00	0,00	0,00
13	EL04R01-2.29	ks	290,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
	Zásuvka 230V, IP20, pod omítku dvojité			12,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	EL04R02-2.30	ks	305,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
	Zásuvka 230V, IP20, pod omítku jednotná			18,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	EL04R03-2.31	ks	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zásuvka 230V, IP20, pod omítku s ochranou T3			2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	EL04R04-2.31	ks	225,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00
	Zásuvka 2xRJ45, pod omítku, IP20			7,00000	0,00000	0,00000	0,00000
EL05 ELEKTROINSTALACE - Ostatní materiál pro vypínače a zásuvky				6 560,00	0,00	0,00	0,00
17	EL05R01-2.32	ks	68,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
	Krabice pod KU68 pod omítku			70,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	EL05R02-2.33	kpl	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní drobný instalační materiál			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
EL06 ELEKTROINSTALACE - kabely a lišty				19 268,60	0,00	0,00	0,00
19	EL06R01-2.34	m	48,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 3x2,5			68,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	EL06R02-2.35	m	38,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 3x1,5			89,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	EL06R03-2.36	m	38,00	874,00	0,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-O 3x1,5			23,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	EL06R04-2.37	m	68,00	816,00	0,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 5x2,5			12,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	EL06R05-2.38	m	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	01.11.2025	31.12.2025
Stavba:	102025	Rekonstrukce restaurace SC Bonaparte		
Objekt:	01	SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna		
Rozpočet:	04	D.1.4.3. - Silnoproudá elektrotechnika		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	PRAFlaDur-J P60-R 3x1,5			1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				425,60	0,00	0,00	0,00
24	EL06R06-2.39 CYA ZJŽ 4 mm2	m	38,00	11,20000	0,00000	0,00000	0,00000
25	EL06R07-2.40 Žlab drátěný 50x50	m	250,00	4 000,00 16,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
26	EL06R08-2.41 Žlab ocelový plný s plným víkem 62x50	m	320,00	2 560,00 8,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
27	EL06R09-2.42 Trubka tuhá PVC, do pr. 40mm vč., včetně protahovacího drátu a kotvícího materiálu	m	180,00	3 888,00 21,60000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
EL07 ELEKTROINSTALACE - ostatní				19 850,00	0,00	0,00	0,00
28	EL07R01-2.48 Protipožární ucpávka	m2	2 250,00	2 250,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
29	EL07R02-2.49 Příslušenství k uchycení kabelů	kpl	5 600,00	5 600,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
30	EL07R03-2.50 Ostatní drobný instalační materiál	kpl	6 000,00	12 000,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
EL08 ELEKTROINSTALACE - příslušenství ke svítidlům				64 800,03	0,00	0,00	0,00
31	EL08R01-2.51 Difuzor ALU profilu nacvakávací opál 1m + LED pás 24V-LS P- 500/940/5 KS1 LEDV	m	340,29	2 382,03 7,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
32	EL08R02-2.53 LED zdroj napájecí 24V DC	ks	371,00	742,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
33	EL08R03-2.54 Track Light systém - SURFACE ECO černá	m	638,00	21 692,00 34,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
34	EL08R04-2.55 Track Beta 15W, černá 3000-3500-4000K bez stmívání	kpl	1 428,00	39 984,00 28,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
ON: Ostatní náklady				29 300,00	0,00	0,00	0,00
35	ONR001 Mimostaveništní doprava	kpl	1 800,00	1 800,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
36	ONR002 Podružný materiál	kpl	2 500,00	2 500,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
37	ONR003 PPV	kpl	25 000,00	25 000,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
EL09 HZS				128 600,00	0,00	0,00	0,00
38	EL09R01-5.2 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	550,00	1 100,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
39	EL09R02-5.4 Dokumentace skutečného stavu	hod	25 000,00	87 500,00 3,50000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
40	EL09R03-5.6 Ostatní nespecifikované práce	kpl	40 000,00	40 000,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
EL10 Ostatní a demontáže				75 000,00	0,00	0,00	0,00
41	EL10R01-6.1 Revizní práce, měření	hod	15 000,00	75 000,00 5,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000