

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287
zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele
(dále jen „**kupující**“)

A

PRODÁVAJÍCÍ

K+S Czech Republic a.s.
se sídlem: Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka IČO 45192405
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19641
zastoupena Ing. Jiřím Harenčákem, členem představenstva
(dále jen „**prodávající**“)
(Kupující a Prodávající dále také společně jako „**Smluvní strany**“, případně jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Důvodem změny je uzavření areálu místa plnění na dva dny v termínu navážení materiálu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 4, který se mění a nově zní:

4. Předmětem této smlouvy je letní předzásobení dokončené haly na sůl v Blansku v roce 2025. V rámci letního období prodávající na základě objednávky dodá zboží v množství 1 500 tun nejpozději do 17. 10. 2025 a zbývajících 2 500 tun nejpozději do 30.11.2025. Objednávka bude vystavena na organizační jednotku kupujícího.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Praze, dne

Ing. Jiří
Hrenčák

Ing. Jiří Hrenčák
člen představenstva
K+S Czech Republic a.s.



V Brně, dne

Ing. Jindřich
Hochman
22.10.2025 17:22:33

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
SÚS JMK

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 1. října 2025 10:55
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: [EXT] 915_2025_99 KS 03. DNS NA DODÁVKY POSYPOVÉ SOLI (Profil zadavatele)

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážení,

Rád bych Vás tímto požádal o prodloužení dodacího termínu o dva dny, to znamená do 17.10. a to z důvodu nemožnosti zavážení tento týden 2.10. a 3.10. (překážky na vaší straně) tato informace nám byla zdělána až po uzavření zakázky.

Prosím o prověření této možnosti.

Děkuji mnohokrát a jsem s pozdravem

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, September 23, 2025 8:42 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: [EXT] 915_2025_99 KS 03. DNS NA DODÁVKY POSYPOVÉ SOLI (Profil zadavatele)

This message was sent from an **EXTERNAL SENDER** – be **CAUTIOUS**, particularly with links and attachments.

Dobrý den,

na základě uzavřené kupní smlouvy bude vystavena objednávka na dodávku 4 000 tun posypové soli do skladu v Blansku. V průběhu plnění budeme hlídat dodané množství k průběžným termínům uvedených ve smlouvě. Následná fakturace bude rozdělena na dodávku posypové soli na silnice I. třídy 1500 tun a silnice II. a III. třídy 2500 tun.

Objednávku vyřídíme obratem.

Děkuji

Text ze smlouvy:

Předmětem této smlouvy je letní předzásobení dokončené haly na sůl v Blansku v roce 2025. V rámci letního období prodávající na základě objednávky dodá zboží v množství 1 500 tun nejpozději do 15.10.2025 a zbývajících 2 500 tun nejpozději do 30.11.2025. Objednávka bude vystavena na organizační jednotku kupujícího.

[REDACTED]
vedoucí oddělení organizace a plánování údržby

T [REDACTED]
M [REDACTED]
E [REDACTED]
W www.susjmk.cz



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno

ředitelství
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, September 23, 2025 12:12 PM

To: [REDACTED]

Subject: FW: [EXT] 915_2025_99 KS 03. DNS NA DODÁVKY POSYPOVÉ SOLI (Profil zadavatele)

Dobrý den pane [REDACTED]

přeposílám dotaz od pana [REDACTED] na který nejspíš budete vědět odpověď vy.

Děkuji a přeji pěkný den



[REDACTED]
Příprava staveb - smlouvy

Tel.: [REDACTED]
Mob.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Korespondenční adresa pro zasílání smluvních dokladů:

SÚS JMK
Ředitelství
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

www.susjmk.cz

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, September 23, 2025 10:25 AM

Subject: RE: [EXT] 915_2025_99 KS 03. DNS NA DODÁVKY POSYPOVÉ SOLI (Profil zadavatele)

Dobrý den,

Děkuji mnohokrát.

Prosím ohledně zavážení – objednávky, budeme postupovat jakým způsobem?

S pozdravem,

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, September 23, 2025 9:53 AM

To: [REDACTED]

Subject: [EXT] 915_2025_99 KS 03. DNS NA DODÁVKY POSYPOVÉ SOLI (Profil zadavatele)

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

This message was sent from an **EXTERNAL SENDER** – be **CAUTIOUS**, particularly with links and attachments.

Dobrý den,

níže Vám zasílám odkaz na zveřejnění a v příloze oboustranně podepsanou smlouvu k uložení.

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34906605>

Přeji pěkný den



[REDACTED]
Příprava staveb - smlouvy

Tel.: [REDACTED]
Mob.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Korespondenční adresa pro zasílání smluvních dokladů:

SÚS JMK
Ředitelství
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

www.susjmk.cz