

**DODATEK Č. 1. K SMLouvĚ O DíLO Č. S6/2025/137**

ze dne 19. 9. 2025

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Lesního závodu Konopiště, na základě

Pověření ze dne 11. 1. 2023

korespondenční adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov

číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka:

e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**MONIVET, s.r.o.**

se sídlem Táhlá 1816, Těptín, 251 68 Kamenice

IČO: 267 34 303

DIČ: CZ26734303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90379

zastoupená: Oto Doležalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Oto Doležal, jednatel společnosti

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 6712260/5500

datová schránka:

jdpngpn

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1., k Smlouvě o dílo č. S6/2025/137 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2025 Smlouvu o dílo č. S6/2025/137, číslo smlouvy SML 00520-2025-6, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „Oprava altánu Tuškov po pádu stromu“, evidenční číslo zakázky: S6/2025/137, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, a tímto dodatkem (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla byly zjištěny změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, ale které nemění celkovou povahu této zakázky. Smluvní strany se tedy v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných víceprací, zapracovaných do „Položkového rozpočtu“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně víceprací takto:

Evidenční číslo zakázky: S6/2025/137	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
Oprava altánu Tuškov po pádu stromu	431 780,00	0,00	123 920,00	555 700,00
<b>Kontrolní součty:</b>	<b>431 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 920,00</b>	<b>555 700,00</b>

4. Celkově se jedná o zvýšení ceny za dílo o 123 920,00 Kč bez DPH, stanovené v souladu s čl. III. odst. 3 smlouvy.

## II.

### Změna smlouvy

1. Vzhledem k vícepracím uvedeným v „Položkovém rozpočtu“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Přílohy č. 1., došlo ke zvýšení celkové ceny za dílo o 123 920,00 Kč bez DPH.
2. Na základě skutečností výše uvedených se smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní takto:

*„Za provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **555 700,00 Kč** (slovy: pět set padesát pět tisíc sedm set korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činnosti zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací - Oprava altánu Tuškov po pádu stromu

Vícepráce dle skutečných rozměrů altánu v rozporu s projektovou dokumentací

název	rozdíl	MJ	Kč/MJ	cena celkem
<b>Demontážní práce</b>				
volná plocha	18	m <sup>2</sup>	500 Kč	9 000 Kč
<b>Tesařské práce</b>				
SM - latě sušené	130	bm	28 Kč	3 640 Kč
montáž laťování	18	m <sup>2</sup>	360 Kč	6 480 Kč
<b>Pokryvačské práce - střecha</b>				
volná plocha	18	m <sup>2</sup>	3 200 Kč	57 600 Kč
střešní prvek - osmiboké nároží	12	bm	2 500 Kč	30 000 Kč
<b>Kompletace a zajištění stavby</b>				
montážní diety	4	x	3x1000 Kč	12 000 Kč
elektrocentrála	4	x	500 Kč	2 000 Kč
stavební lešení	4	x	800 Kč	3 200 Kč
<b>celkový rozdíl v ceně</b>				<b>123 920 Kč</b>