



2016003353

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2016 uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**  
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno  
Jednající: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel  
IČ: 00346292  
DIČ: CZ00346292  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245  
Bankovní spojení (číslo účtu): MONETA Money Bank, a.s., č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno: **Dřevozpracující výrobní družstvo**  
Sídlo: Stromořadí 1098, 975 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
Jednající: Ing. Jiří Řídký, předseda družstva  
Lubomír Šmíd, místopředseda družstva  
IČ: 00030520  
DIČ: CZ00030520

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Čl. 2 se mění a nadále zní takto:

Není-li dále stanoveno jinak, zavazuje se zhotovitel provést dílo a dodávku sedacího nábytku /dále jen „dílo“/ podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do **27. 9. 2016**. Objednatel je přitom oprávněn si jednostranně vyhradit provedení a převzetí celého díla v jiné delší lhůtě. Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy je přitom objekt objednatel ve Znojmě, ulice Pražská.

II.

Ostatní ujednání smlouvy včetně příloh nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

III.

Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

IV.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.


V.


Dáno v Brně 30. 8. 2016 ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

  
-----  
Ing. Milan Klusák, MBA  
ředitel  
**Objednatel**

Zdravotnická záchranná služba  
Jihomoravského kraje, p.o.  
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

24

  
-----  
Ing. Jiří Řídky  
předseda družstva  
**Zhotovitel**

  
-----  
Lubomír Šmíd  
místopředseda družstva  
**Zhotovitel**

Dřevopracující výrobní družstvo  
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno