

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 00052/OV/2025

na realizaci akce
**„1.MŠ, Kadaň – Odstranění vlhkosti suterénu, zateplení
schodiště u vstupu na půdu“**

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **JAMPL-PSV s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Plaštiakem, jednatelem
Sídlo : Prunéřov 386, 432 01 Kadaň
IČ : 250 14 081
DIČ : CZ25014081
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 11605
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

V rámci akce s názvem „1.MŠ, Kadaň – Odstranění vlhkosti suterénu, zateplení schodiště u vstupu na půdu“ dle smlouvy o dílo č. 00052/OV/2025, uzavřené dne 7. 7. 2025, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 00052/OV/2025 v článku 5. Cena, odst. 5.1:

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 00052/OV/2025 ve výši **1.609.019,19 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 337.894,03 Kč, cena předmětu díla **celkem 1.946.913,22 Kč vč. DPH**.

slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisícdevětsettřináct korun českých dvacetdva haléřů

Původní cena předmětu díla bez DPH:	1.769.134,64 Kč
Vícepráce	81.297,87 Kč
Méněpráce	- 111.413,32 Kč
<u>Odpočet rezervy:</u>	<u>- 130.000,00 Kč</u>
Nová cena předmětu díla bez DPH	1.609.019,19 Kč
21% DPH:	337.894,03 Kč
Nová cena předmětu díla vč. DPH:	1.946.913,22 Kč


III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 7. 2025 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne 26-09-2025


V Kadani dne 24-09-2025

Za objednatele:



Mgr. Jan Losenický
starosta

Za zhotovitele:



Martin Plaštiak
jednatel