

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Kouty nad Desnou – přípojka splaškové kanalizace a CETIN“ uzavřené dne 21. 8. 2025 mezi

Zadavatel: Horská služba ČR, o.p.s.

Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové, spis. zn. O 113

IČO: 27467759

DIČ: CZ27467759

Zastoupená: René Mašín, ředitel, náčelník Horské služby ČR

a

Zhotovitel: PAR-INVEST v.o.s.

Sídlo: Rejhotice 132, 788 11 Loučná nad Desnou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. AXVIII 96

IČO: 00577189

DIČ: CZ00577189

Zastoupená: Vlastimil Riedl, společník

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. rozsah díla.

Preamble

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu rozsahu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

I. Předmět smlouvy

Rozsah díla podle smlouvy o dílo se mění dle specifikací uvedených ve změnovém listu č. 1 (prodloužení podvrtu o 8 m z důvodu předtím nezjištěných místních podmínek).

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo: 412 840,00 Kč bez DPH

Cena víceprací dle změnového listu č. 1: 35 000,00 Kč bez DPH

Celková cena díla: 447 840,00 bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží zadavateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 7. 10. 2025

V Loučné nad Desnou dne 7.10.2025



Herská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha

René Mašín, ředitel

Vlastimil Riedl, společník

PAR-INVEST, v.o.s.
Rejhotice 132
788 11 Loučná nad Desnou
IČO: 00577189 DIČ: CZ00577189