

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

□

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: elitbau s.r.o.

se sídlem Brno, Dřevařská 855/12, PSČ 602 00

zaps. v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408

IČO: 25571273, DIČ: CZ25571273

jednající: Jiří Křenovský, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 31.5.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/082 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Kačka-Spojovačka**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a překážek na straně objednatele (neodkácený lesní porost v místě stavby), se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla do 30.9.2017.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel

Jihlava: 18

Lysice: 18.8.2017

Lesy
se sídlem
500 08
IČ: 42
Krajské
ředitelství
Lidická

objednatel

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jan Sovák

ředitel

Krajského ředitelství Jihlava