

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Vodovody a kanalizace Židlochovicko,**
dobrovolný svazek obcí
sídlo: Hrušovanská 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
zastoupený: Karlem Kleinem, předsedou předsednictva
zastoupený ve věcech technických: Karel Klein, předseda předsednictva
IČO: 49458841
DIČ: CZ49458841
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s., 2022840309/0800
e-mail: info@vakzidlochovicko.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **VHS Brno, a.s.**
sídlo: Bohunická 786/58, 619 00 Brno
zastoupený: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
(případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. B 2919
bankovní spojení (číslo účtu): KB, a.s., č.ú. 7313800297/0100
e-mail: vhs-brno@vhs-brno.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č.2 (dále jen „**Dodatek**“).

Z důvodu provedení méněprací a víceprací, které ovlivnily celkovou cenu díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení původní smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Akce: **Hrušovany u Brna, ul. Masarykova – oprava kanalizačního řadu I. a II. etapa, rekonstrukce vodovodu I. a II. etapa**
2. Předmětem Dodatku č.2 je změna ceny díla „**Hrušovany u Brna, ul. Masarykova – oprava kanalizačního řadu I. a II. etapa, rekonstrukce vodovodu I. a II. etapa**“. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně v článku V. odstavci 18., který se mění a nově zní:

<i>Původní celková cena díla bez DPH</i>	<i>23.899 828,44 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č.1</i>	<i>672 013,09 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č.2</i>	<i>-1.147 943,90 Kč</i>
<i>Celková cena díla dle Dodatku č.1 a č.2 bez DPH</i>	<i>23.423 897,63 Kč</i>

*„Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí **23.423 897,63 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací), dále jen „Položkový rozpočet“.“*

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nadále platí v upraveném znění
2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
Smluvní strany se mohou dohodnout na uzavření tohoto Dodatku č.2 v elektronické podobě s využitím elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů. Dodatek podepsaný elektronickým podpisem má stejnou právní účinnost jako dodatek podepsaný vlastnoručním podpisem.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující závazné přílohy:

Příloha č.1 Změnové listy I. i II. etapa

Ve Vojkovicích dne 15.10.2025

V Brně dne 15.10.2025

Karel Klein,
Předseda předsednictva
Vodovody a kanalizace Židlochovicko

Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva
VHS Brno, a.s.