**Objednávka č. O-0027/ŘDP/2025 ze dne 9. 10. 2025****Vystavil (Objednatel):****Středočeský kraj**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5



e-mail:

Příjemce objednávky (Poskytovatel):**Berry Trade a.s.**

Jindřicha Plachty 1810/3,

Smíchov, 150 00 Praha 5

K rukám:

e-mail:

IČO: 708 91 095**DIČ: CZ70891095****IČO: 251 69 751****DIČ: CZ25169751**

Vážení,


tímto u Vás na základě **Rámcové dohody č. S-1323/ŘDP/2024** uzavřené dne 02.04.2024 (Rámcová dohoda) objednáme **služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka** v rozsahu Přílohy č. 1 **Rámcové dohody a ve výkonu činnosti koordinátora BOZP** v rozsahu Přílohy č. 2 **Rámcové dohody, pro soubor objektů č. 7** specifikovaný v Příloze č. 4 **Rámcové dohody.**

Termín dodání:**Do ukončení fyzické realizace akce dodavatelem ENESA a.s. (předpoklad 31.10.2027)****Místo dodání:****Středočeský kraj**

Od 1. 7. 2025 vykonává činnost TDS a BOZP společnost Project Management Servise, s.r.o. V důsledku níže uvedených skutečností, a to včetně odmítnutí akceptace případného dodatku k objednávce v termínu stanoveném rámcovou dohodou, ukončí s ohledem na nedostatečnou kapacitu své plnění k 31. 10. 2025.

V průběhu plnění služeb došlo k následujícím okolnostem, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Po schválení Předběžné (verifikační) zprávy došlo

- 1) k posunutí a prodloužení předpokládaného období plnění projektu z 4/2024–6/2025 na 7/2025–10/2027, tj. prodloužení termínu plnění o 13 měsíců,
- 2) současně došlo k navýšení rozpočtu projektu z předpokládaných 32 mil. Kč bez DPH (uvedeno v seznamu projektů v **Rámcové dohodě s TDI a BOZP**) na 225 mil. Kč bez DPH (v souladu s uzavřenou smlouvou s dodavatelem energetických služeb), načež došlo za základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s dodavatelem energetických služeb k navýšení rozpočtu projektu na současných 297 mil. Kč bez DPH.



Na základě Rámcové dohody č. S-1323/ŘDP/2024 uzavřené dne 02.04.2024 vás tímto jako dalšího dodavatele v pořadí (dle ceny) oslovujeme.

Původní cena z Rámcové dohody (Berry Trade, a.s.): **850 000 Kč bez DPH**

Cena po odečtení ceny za plnění TDS a BOZP společností PMS za dobu 7 -10/2025: **580 000 Kč bez DPH**

Na základě oboustranné dohody v důsledku výše uvedených skutečností ad 1 a 2) se mění cena za plnění TDI a BOZP v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Cena za plnění TDI a BOZP v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. se tak navyšuje o 232 000 Kč bez DPH, na celkovou cenu: **812 000 Kč bez DPH**.

Cena:

V Kč bez DPH: **812 000 Kč**

Výše DPH: **není plátce DPH**

V Kč s DPH: **812 000 Kč**

Objednávku akceptujte do dvou (2) pracovních dnů od jejího doručení.

Ing. Filip
Petr Špínka

Digitálně podepsal
Ing. Filip Petr Špínka
Datum: 2025.10.14
16:02:29 +02'00'

Podpis Poskytovatele

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.**
Organizace: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 23509706
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 22.10.2025 11:09:14
Důvod:
Místo:

Podpis Objednatele

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.