
**Dodatek č. 1****k objednávce č. O-0007/ŘDP/2025 ze dne - dle el. podpisu
objednatele****Vystavil (Objednatel):****Středočeský kraj**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5



e-mail:

**Příjemce objednávky (Poskytovatel):****Pavel Krajovský**

č.p. 23, 382 79 Frymburk

K rukám:



e-mail:

**IČO: 708 91 095****DIČ: CZ70891095****IČO: 490 91 107****DIČ: CZ6508171021**

Vážení,


na základě **Rámcové dohody č. S-1323/ŘDP/2024** uzavřené dne 02.04.2024 (Rámcová dohoda) byly Objednávkou č. O-0007/ŘDP/2025 ze dne 18. 2. 2025 objednány **služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka** v rozsahu Přílohy č. 1 **Rámcové dohody** a **ve výkonu činnosti koordinátora BOZP** v rozsahu Přílohy č. 2 **Rámcové dohody**, **pro soubor objektů č. 2** specifikovaný v Příloze č. 4 **Rámcové dohody**.

V průběhu plnění služeb došlo k následujícím okolnostem, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:

1. po schválení Předběžné (verifikační) zprávy došlo k posunutí a prodloužení předpokládaného období plnění projektu z 4/2024–6/2025 na 5/2025–10/2027, tj. prodloužení termínu plnění o 15 měsíců,

2. současně došlo k navýšení rozpočtu projektu u základních opatření z předpokládaných 165 mil. Kč bez DPH (uvedeno v seznamu projektů v **Rámcové dohodě** s TDI a BOZP) na 429,85 mil. Kč bez DPH (v souladu s uzavřenou smlouvou s dodavatelem energetických služeb), načež došlo za základě uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s dodavatelem energetických služeb k navýšení rozpočtu projektu u základních opatření na současných 501,78 mil. Kč bez DPH.

V důsledku výše uvedených skutečností, měnících dobu plnění realizace a výši rozpočtu projektu spojenou s navýšením rozsahu dozorovaných opatření, se mění cena za plnění TDI a BOZP v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky



a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Cena za plnění TDI a BOZP se navyšuje o 240 000 Kč bez DPH, na celkovou cenu 1 440 000 Kč bez DPH.

Termín dodání: **Do ukončení fyzické realizace akce dodavatelem ENESA a.s. (předpoklad 31.10.2027)**

Místo dodání: **Středočeský kraj**

Cena:

V Kč bez DPH: **1 440 000 Kč**

Výše DPH: **302 400 DPH**

V Kč s DPH: **1 742 400 Kč**

Objednávku akceptujte do dvou (2) pracovních dnů od jejího doručení.

**Pavel
Krajovský**

Digitálně podepsal
Pavel Krajovský
Datum: 2025.10.04
14:46:25 +02'00'

Podpis Poskytovatele

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.**
Organizace: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 23509706
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 16.10.2025 14:43:02
Důvod:
Místo:

Podpis Objednatele

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.