

SMLOUVA O DÍLO

S4/2017/091

dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Svoboda, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

(dale jen „objednatel“)

a

Pavel Bartoš

IČO: 88118240

DIČ: CZ7311044092

sídlo: Diváky 140, 691 71, Diváky

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výměna dveří LZ Židlochovice**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/091** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

III.

Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo: 138.616,- Kč

Vícepráce bez DPH: 9.660,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1 148.276,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Divákách, dne: 1.9.2017



stolařství
TOŠ

Pavel Bartoš
Diváky 140, 691 71
tel.: +420 608 763 510
e-mail: xbartos@tiscall.cz
www.stolarstvi-bartos.cz


Provozovna:
Křepická 320, Velké Němčice 691 63
IČ: 68118240 / DIČ: CZ7311044092

Za zhotovitele
Pavel Bartoš

V Židlochovicích dne: 01-09-2017

publiky, s.p. [09]
1106/19, Nový Hradec Králové
Královo
IČ: CZ42196451
lochovice
01 Židlochovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny:		
Název veřejné zakázky: "Výměna dveří LZ Židlochovice" S4/2017/091				
Zhotovitel: Pavel Bartoš				
Objednatel: Lesní závod Židlochovice				
Název akce (majetku): Výměna dveří LZ Židlochovice	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Vícepráce na dodání a montáži bezpečnostních vložek zámků a náhradních klíčů– dle doporučení zhotovitele a rozhodnutí investora.				
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací, jsou odsouhlaseny TDS.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: 15.9.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance: Dle dodatku č. 1 k SoD S4/2017/091 9.660,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 9.660,- Kč	
	Celková cena akce před změnou		138.616,-Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		148.276,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Pavel Bartoš	Datum: 1.9.2017		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Miroslav Svoboda	Datum: 1.9.2017		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Položkový výkaz výměr				
Poznámka:				



**stolařství
BARTOŠ**

Pavel Bartoš

Diváky 140, 691 71

Provozovna: Křepická 320, Velké Němčice 691 63

+420 608 763 510 / xbartos@tiscali.cz / www.stolarstvi-bartos.cz

IČ: 88118240 / DIČ: CZ7311044092 / Banka: ČS 2735429309/0800

Andrej Toth
LČR - LZ Židlochovice

Cenová nabídka na dodávku bezpečnostních vložek zámků

Položka	Cena za ks	Počet	Celkem
Bezpečnostní vložka FAB se třemi klíči	540,-Kč	14 ks	7 560,-Kč
Náhradní klíče	55,-Kč	28 ks	1 540,-Kč
Doprava + montáž	40,-Kč	14 ks	560,-Kč
Celkem bez DPH			9 660,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH !!

Velké Němčice 30.8.2017

S pozdravem Bartoš Pavel

