



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 6. 12. 2024

uzavřený dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Smluvní strany

Středisko volného času Mozaika Polička

IČ : 75007959

DIČ: není plátcem DPH

Náměstí B. Martinů 85, 57201 Polička

zastoupená ředitelkou [REDACTED]

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: Stavitelství-Háněl s.r.o.

Sídlo: Zábořská 9, 539 44 Proseč

IČ: 017 32 838

DIČ: CZ01732838

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, značka 32292

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3243602309/0800

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

1. Dne 6. 12. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace plnění v rámci zakázky: **Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika** (dále jen „Smlouva“).
2. Na základě skutečností uvedených níže se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v souladu s § 222 ZZVZ a následující. Podrobné odůvodnění změn a další skutečnosti jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku.

3. Předmět změny

1. Smluvní strany dohodly na následujících změnách:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změny smlouvy	Bez DPH	Výše DPH	Včetně DPH
Smluvní cena	16 362 186,12 Kč	3 436 059,09 Kč	19 798 245,21 Kč
Cena dodatku 2	499 034,55 Kč	104 797,26 Kč	603 831,81 Kč
Smluvní cena včetně dodatku 2	16 861 220,67 Kč	3 540 856,35 Kč	20 402 077,02 Kč

2. Ostatní změny:

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.

4. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, není-li uvedeno jinak. (zveřejněním v registru smluv).
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku

5. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný a že byl uzavřen svobodně a vážně.

V Poličce dne 26. 9. 2025

Za objednatele:



Za Zhotovitele:



Přílohy:

Přehled změněných položek dle § 222

Změnové listy včetně odůvodnění změny a rozpočtu rozpočet