

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami

## **MOZIS s.r.o.,**

se sídlem Praha 3, Vinohrady, Slezská 856/74, PSČ 13000

zapsaná v OR vedeném MS v Praze v oddíle C, vložce č. 154512

IČO: 289 40 083

DIČ: CZ28940083

(dále též jen „zhotovitel“)

zastoupen: Pavlínou Trčkovou, jednatelem

a

## **Česká republika – Úřad pro ochranu osobních údajů**

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

IČO: 708 37 627

(dále též jen „objednatel“)

zastoupen: JUDr. Ivana Janů, předsedkyně Úřadu

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. X bodu 1. Smlouvy o dílo – Propojení místností č. 103 a 104 2. NP v objektu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 ze dne 9. 5. 2017 uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v čl. II. tohoto dodatku.

## **II.**

### **Změna smlouvy**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 5. 2017 a to následovně:

Mění se čl. **III. Termín a místo plnění** následovně:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny v projektu, (z důvodu technických limitů dochází ke změně konstrukce dveří vyráběných na zakázku a jejich pojezdu) dochází ke změně termínu dokončení díla takto: **Termín dokončení montážních prací a předání díla je do 30. 9. 2017.**

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy v dodatku neupravené zůstávají v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 28. 8. 2017

V Praze dne: 31. 8. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Pavλίna Trčková**  
jednatelka

.....  
**JUDr. Ivana Janů**  
předsedkyně Úřadu